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POVZETEK 
 
Z diplomsko nalogo sem poizkušal predstaviti način izvajanja javnega naročanja v 
dveh različnih organih, in sicer enega na drţavnem in drugega na lokalnem nivoju. 
Pri tem sem na kratko povzel veljavno zakonodajo, ki ureja to področje, in 
natančneje opisal potek javnega naročanja s pomočjo dveh konkretnih primerov, ki 
sta se izvedla v pristojnosti občine Sodraţica in Direkcije Republike Slovenije za 
ceste. Kasneje sem v nalogi primerjal še obe izvedbi javnega naročanja med seboj, 
izpostavil prednosti oz. pomanjkljivosti, ki so se pojavile na obeh primerih v 
posameznih fazah javnega naročanja, na podlagi obeh izvedenih primerov javnih 
naročilih. V nalogi sem podal tudi predloge za posamezne izboljšave, ki bi se lahko v 
prihodnosti upoštevale pri obeh organih, kar bi privedlo k racionalnejši in 
učinkovitejši izvedbi postopkov javnega naročanja. Na koncu sem se ukvarjal z 
vprašanjem, ali ima kateri izmed obeh obravnavanih organov boljše izpopolnjen način 
izvedbe javnega naročanja, ki je razviden iz prakse. 
 
 
Ključne besede: javno naročilo, naročnik, izvedba,  postopek, drţavna raven 
(Direkcija RS za ceste), lokalna raven (občina), faza javnega naročila.   
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SUMMARY  
   
In the undergraduate thesis I tried to present the way of implementation of the 
public procurement in two different authorities, one on the national level and the 
other on the local level. I summarized the valid legislation, which is managing this 
field of work. I precisely described the procedure of the public procurement with help 
of two concrete cases implemented in the jurisdictions of the municipality Sodraţica 
and the Slovenian roads Agency. Furthermore I compared both realizations of the 
public procurement and based on both implemented cases of the public procurement 
pointed out the preferences and deficiencies, which appeared in both cases in 
particular phases of the public procurement. I also suggested several ameliorations, 
which could be taken into consideration in the future at both authorities. The result 
would be superior, more effective and economical realization of the public 
procurement. In conclusion I studied the question whether any of the authorities has 
more improved way of performing of the public procurement evident from practice.  
 
 
Key words: public procurement, customer, implementation, procedure, national level 
(Slovenian road Agency),  local level (municipality), phase of the public procurement.  
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1 UVOD 
 
1.1 IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Infrastruktura ima zelo velik vpliv na gospodarstvo. Prometne povezave pozitivno 
vplivajo tako na industrijo kot na turizem in tudi na področje storitvenega sektorja. 
Ţe iz zgodovine vemo, da so pomembnejši kraji in naselja nastali na kriţišču 
pomembnih poti. S tem, ko so se začela graditi mesta, pa se je v njih začelo razvijati 
tudi gospodarstvo. Za gradnjo in vzdrţevanje povezav je morala skrbeti skupnost 
oziroma oblast. Situacija se v sedanjosti bistveno ne razlikuje od preteklosti. Kralje in 
vladarje so zamenjale skupnosti, med katere spadajo drţave in pa lokalne skupnosti, 
ki predstavljajo oţji del in delujejo v okviru posamezne drţave. Tudi te skupnosti 
sedaj skrbijo za upravljanje, gradnjo, obnovo in vzdrţevanje prometnih infrastruktur.  
 
Davkoplačevalski denar mora biti smotrno, učinkovito in ekonomično porabljen. Zato 
morajo tako drţava kakor tudi občine z njim razpolagati gospodarno. Vlaganje v 
infrastrukturo predstavlja velik pomen, tako za gospodarstvo kakor tudi za 
kvalitetnejše ţivljenje posameznikov. Pri izgradnji, vzdrţevanju in urejanju cest ter 
ostale infrastrukture, ki je povezana s cestami, morajo biti predhodno izpeljani 
določeni postopki, ki jih preprosti drţavljani in uporabniki cest ne poznajo, občutijo 
pa le posledice javnega naročila; to je npr. izgrajena cesta, urejen trg, urejeno 
kriţišče, kriţanje ţelezniške proge s cesto, postavitve prometne signalizacije itd. 
 
Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljevanju DRSC) spada v okvir 
Ministrstva za promet in sodi med največje naročnike v Sloveniji. Ker se pri 
investicijah v cestno infrastrukturo porabljajo velike vsote denarja, je pravilno, da se 
le-ta porablja najbolj ekonomično. Drţava je prav zaradi tega sprejela zakon, ki ureja 
to področje. Prav sistem javnih naročil omogoča konkurenco in enakopravnost 
obravnavanja ponudnikov s strani naročnika, ki se financira z javnimi financami. Ker 
podjetja na trgu tekmujejo med seboj, se s tem avtomatično vzpostavlja sistem 
konkurence na trgu. Podjetje, ki ţeli pridobiti posamezen posel, mora naročniku 
ponuditi najboljšo ponudbo izmed prispelih ponudb.  
 
Ker pa sem dobil delo preko študentskega servisa na Direkciji Republike Slovenije za 
ceste, natančneje v sluţbi za javna naročila, se mi je porodila ideja, da bi napisal 
diplomsko nalogo iz tega področja. Poleg tega v moji domači občini urejajo osrednji 
trg in cesto, kar se mi je zdelo zanimivo, da bi ta primer uporabil, saj je postopek 
voden na lokalni ravni, ga opisal ter primerjal z drugim naročilom, kateri je bil 
izpeljan v pristojnosti DRSC. 
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1.2 UPORABLJENE METODE DELA  
 
Nalogo sem poizkušal napisati na podlagi literature, ki obravnava javna naročila, 
posameznih pravnih in internetnih virov ter aktualnih člankov v dnevnem časopisju. 
Drugi del, tj. predstavitev vodenja postopka na lokalni in drţavni ravni, pa sem 
napisal na podlagi arhivskega dokumentarnega gradiva, ustnih razgovorov zaposlenih 
na občini Sodraţica ter zaposlenih na Direkciji Republike Slovenije za ceste in lastnih 
ugotovitev pri opravljanju študentskega dela na tem področju.  
 
1.3 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKE NALOGE 
 
Namen diplomske naloge je prispevati del k izboljšanju javnega naročanja na lokalni 
in drţavni ravni, pri čemur bi dal poudarek na zmanjšanju birokracije ter stroškov, ter 
ob najboljši uporabi informacijske tehnologije pri procesu javnih naročanj. V nalogi 
sem po opisu postopkov javnega naročanja na lokalnem in drţavnem nivoju 
poizkušal ugotoviti, kje se postopek učinkoviteje vodi, kar sem ugotovil s primerjavo 
primerov vodenja postopka na občini in DRSC. Izvedba javnega naročila na drţavni 
kot na lokalni ravni ima vsaka tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Ţelel bi, da bi 
se pri izvedbi javnih naročil v prihodnosti uporabili tisti pristopi, ki so boljši na enem 
izmed nivojev, in bi se prenesli na drug nivo. Tako bi se prednosti z drţavnega nivoja 
prenesle na lokalno raven in obratno. Vse to pa bi privedlo k hitrejši izpeljavi 
postopka javnega naročanja in racionalizaciji pri porabi javnih sredstev. 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKE NALOGE 
 
S to diplomsko nalogo ţelim predstaviti, kako naročniki preko javnih naročil 
porabljajo proračunski denar. Najprej ţelim predstaviti, kaj sploh pomeni pojem 
javnega naročila, pravno podlago za izvajanje javnih naročil ter  predstaviti, kakšna 
pravna sredstva imajo ponudniki in naročnik po končanem postopku javnega 
naročanja. Nato ţelim predstaviti postopke in faze javnega naročanja. Poleg tega pa 
ţelim predstaviti, kako lahko posamezni ponudnik pridobi posel, oziroma ţelim 
opisati, kakšno vlogo v postopku javnega naročanja imajo merila za izbor 
najugodnejše ponudbe. 
 
Za laţjo predstavo poteka javnega naročanja pa sem predstavil še enega izmed 
večjih naročnikov v Sloveniji, tj. DRSC, in opisal, kako tam poteka proces javnega 
naročanja ter ga tudi po posameznih fazah predstavil na konkretnem javnem 
naročilu.  
 
Da pa bi ugotovil, ali proces javnega naročanja poteka enako tudi pri drugem 
ponudniku, sem se odločil, da bom predstavil tudi konkreten primer javnega naročila, 
katerega je vodila občina. Tako sem poizkušal ugotoviti razlike med postopkom 
javnega naročanja na lokalni in na drţavni ravni. Da pa bo vsa stvar še toliko bolj 
zanimiva in primerljiva, pa bom opisal javni naročili, ki sta bili vodeni po istem 
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postopku. Poleg tega pa je tudi predmet javnega naročila vsebinsko podoben, in 
sicer se nanaša na cestno infrastrukturo.  
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2 JAVNO NAROČILO 
 
2.1 OPREDELITEV IN DEFINICIJE JAVNEGA NAROČILA 
 
2.1.1 Opredelitev javnega naročila 
 
Del vsakodnevnega dogajanja na trgu je sklepanje pogodb med ponudniki 
oziroma naročniki. Nabava je ključen vzrok sklepanja kupo-
prodajnih pogodb, zato poznamo tudi nabavo, ki je izvedena s pomočjo javnega 
naročanja.  
 
Za začetek naj objasnim razliko med naročilom in javnim naročilom. Naročilo je 
institut civilnega prava, ki je pogoj za sklenitev pogodbe, na osnovi katere se stranke 
v pogodbi zaveţejo, da bo vsaka stranka izpolnila svoje obveznosti, navedene v 
pogodbi. Te obveznosti so lahko: da izvajalec naročniku nekaj da, stori, zgradi, 
dopusti itd. V zameno za opravljeno storitev pa izvajalec običajno od naročnika 
pričakuje določen znesek denarja ali kako drugo storitev, lahko pa tudi kombinacijo 
enega in drugega. Javno naročilo vsebuje elemente javnopravne narave, kot so npr. 
javna sredstva, subjekt javnega prava, določitev izbire pogodbenega partnerja itn. 
(po Moţini in Veselu, 2004, str. 74).  
 
Na pojem »javno naročilo« lahko gledamo v širšem ali pa oţjem pomenu. Javno 
naročilo v oţjem pomenu je naročilo v smislu obligacijskega prava, ki je dopolnjeno z 
elementi javnega. Javno naročilo v širšem pomenu pa predstavlja celoten postopek 
oddaj javnega naročila, od priprave tehnične specifikacije naročila, preko postopka 
javnega naročanja, do sprejema in sklenitve pogodbe (po Moţini in Veselu, 2004, str. 
74). 
 
Urejanje pogodb za nabavo blaga, naročilo storitev ali oddaje gradenj, financiranih v 
breme proračunskih sredstev, ni prepuščeno zgolj civilnopravnim predpisom, ampak 
vsebujejo posebne predpise na področju javnih naročil. Te posebnosti se kaţejo 
predvsem v (glej Avbreht et al., 2008, str. 35-36): 
 omejitev nekaterih načel obligacijskega prava, 
 podana je pravica, da zainteresirani ponudniki sodelujejo v postopku izbire 
pogodbenega partnerja,  
 izbira pogodbenega partnerja ni prosta, ampak se mora izvesti v skladu s 
postopki oddaje javnega naročila, 
 zagotovljen mora biti nadzor nad postopkom izbire pogodbenega partnerja,  
 pogodbe morajo biti sklenjene izključno v pisni obliki. 
 
Pogodbene stranke so pri morebitnem dopolnjevanju in spreminjanju osnovnih 
pogodb omejene, kajti za dopolnitev oziroma spremembo osnovne pogodbe se 
morajo sklepati aneksi k osnovni pogodbi (po Avbrehtu et al., 2008, str. 36). 
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2.1.2 Definicije javnega naročila  
 
Poznamo več definicij »javnega naročila«, ki ga različni avtorji definirajo različno, 
vendar je vsebina vseh definicij usmerjena v isti cilj, to je pridobiti na podlagi v 
naprej določenega postopka in na podlagi več konkurenčnih ponudb izbrati za 
naročnika najugodnejšo ponudbo. 
 
Javno naročilo je skupek vseh dejanj, ki jih mora naročnik opraviti s ciljem nabave 
blaga, naročila storitve ali gradenj po zakonu o javnem naročanju z upoštevanjem 
temeljnih načel javnega naročanja (po Primec, 2000, str. 7-12). 
 
Javno naročilo opredeljujemo kot oskrbo javnega sektorja z blagom, storitvami in 
gradnjo oziroma kot skupek tehničnih, komercialnih in pravnih dejanj, ki jih opravi 
naročnik javnega naročila, da bi izbral dobavitelja po vnaprej znanih zahtevah in 
pogojih, ter ob upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja (po Potočniku, 2002, 
str. 326). 
 
Sinonim pojma javno naročilo je »Pogodba o izvedbi javnega naročila« (Kranjc, 2007, 
str. 53) in je v samem zakonu opisan v 14. točki 2. člena, ki se glasi: »Pogodba o 
izvedbi javnega naročila je odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali 
več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobav blaga ali opravljanje storitev 
v skladu s pomenom tega zakona« (ZJN-2, 2. člen). 
 
Natančneje pa javno naročilo definira Zakon o javnih naročilih v svojem drugem 
členu, kjer natančneje opiše in opredeli pojme, kot so: javno naročilo gradenj, javno 
naročilo blaga in javno naročilo storitev. Tako lahko na podlagi opisov, ki so navedeni 
v  naslednjem odstavku, razločimo, ali gre za naročilo blaga, naročilo gradnje ali pa 
celo naročilo storitve (ZJN-2, 2. člen). 
 
V sedmem odstavku drugega člena Zakona o javnih naročanjih je tako javno naročilo 
gradenj definirano kot »javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi 
projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti iz Seznama 
dejavnosti na področju gradenj, ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju 
gradenj, in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik. "Gradnja" je rezultat 
dejavnosti iz te točke, ki predstavlja gospodarsko in tehnično funkcionalno celoto« 
(ZJN-2, 2. člen). 
 
Javno naročilo blaga je v Zakonu opredeljeno kot »javno naročilo, katerega predmet 
je nakup, zakup, najem ali nakup blaga na kredit, z moţnostjo odkupa ali brez te 
moţnosti. Javno naročilo, katerega predmet je dobava blaga in vključuje storitev 
namestitve in inštalacije, ki je vezana na to blago, oziroma da se blago lahko 
uporablja v skladu z njegovim namenom, se obravnava kot "javno naročilo blaga"« 
(ZJN-2, 2. člen). 
 
Prav tako zakon natančno navaja, kaj je javno naročilo storitve, ki ga razlaga kot: 
»javno naročilo, katerega predmet je izvajanje ali izvedba ene ali več storitev iz 
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seznama storitev. Javno naročilo, katerega predmet so blago in storitve iz Seznama 
storitev, se obravnava kot »javno naročilo storitev«, če vrednost zadevnih storitev 
presega vrednost blaga, ki je zajeto v naročilu. Javno naročilo, katerega predmet so 
storitve iz Seznama storitev in vključujejo dejavnosti iz naročila, se obravnava kot 
javno naročilo storitev« (ZJN-2, 2. člen).  
 
2.2 POGOJI ZA JAVNO NAROČILO 
 
Da se neko naročilo šteje kot javno naročilo, mora po Kranjčevi (2007, str. 54) 
vsebovati naslednje elemente: 
a) pogodbena stranka je naročnik, 
b) pravno razmerje je civilne, ne pa javnopravne narave, 
c) odplačna narava.  
 
a) Pogodbena stranka je naročnik 
 
Vlada Republike Slovenije je sicer sprejela seznam javnih naročnikov, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu št. 18/07, vendar se mora za vsakega posameznega 
naročnika ugotoviti, ali izpolnjuje pogoje za javnega naročnika oziroma da mora 
naročnik oddajati posle preko javnih naročil. Naročnike, ki morajo poslovati po 
Zakonu o javnem naročanju, določamo na podlagi dveh meril: in sicer glede na 
pravni status ter na dejavnost, ki jo le-ta opravlja. Če se pojavi dvom pri ugotavljanju 
pravnega statusa, ali gre morda za javnega naročnika, se lahko na podlagi pravnega 
interesa za informacijo povpraša na finančnem ministrstvu (po Avbrehtu et al., 2008, 
str. 73-75). 
 
Po tem Zakonu o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2) so naročniki:  
 organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti,  
 javni skladi, javne agencije in javni zavodi, 
 javni gospodarski zavodi, 
 druge osebe javnega prava. 
 
Osebe javnega prava so pravne osebe, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti, 
ki so v splošnem interesu in ki nimajo industrijskega ali poslovnega značaja, ter je 
več kot 50 % financirana iz sredstev organov Republike Slovenije in lokalnih 
samoupravnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava, ali ti organi opravljajo nadzor 
nad poslovanjem take osebe, ali ki imajo upravljavski ali nadzorni odbor, katerega 
več kakor polovico članov imenujejo organi Republike Slovenije in samoupravnih 
lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava (ZJN-2, 3. člen). 
 
Kdo je naročnik, je v zakonu povzeto ţe iz Direktive 2004/18/ES, vendar je v ZJN-2 
ta definicija bolj določna, saj se nanaša na naročnika na osnovi statusno-pravne 
oblike v Republiki Sloveniji (po Avbrehtu et al., 2008, str. 73). 
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b) Pravno razmerje je civilne, ne pa javnopravne narave 
 
Kadar so naročniki osebe javnega prava in pri opravljanju svojih funkcij vstopajo v 
pravna razmerja s tretjimi osebami, veljajo za ta razmerja pravila javnega prava. Pri 
javnih naročilih pa temu ni tako. Tako pri odnosih med naročnikom in izvajalcem 
veljajo pravila civilnega prava, kjer so stranke pravno enakopravne. S tem je 
omogočeno vsem subjektom, ki ponujajo blago, storitve ali gradnje, da v svojih 
poslih nastopajo enakopravno pri pridobivanju poslov. S pravili o javnem naročanju 
se ţeli omejiti avtonomijo oseb javnega prava in drugih naročnikov, kadar se na trgu 
pojavljajo kot povpraševalci po blagu, storitvah in gradnjah (po Kranjc, 2007, str. 58-
60). 
 
c) Odplačna narava 
 
Odplačnost pogodbe pri izvedbi javnega naročila se kaţe predvsem v porabi 
proračunskih sredstev. Gre za porabo javnih sredstev, vendar moramo opozoriti, da 
sofinanciranje iz proračuna še ne pomeni javnega naročila. Za odplačilno naravo se 
šteje tudi kompenzacija. Ta nastane v primeru, da izvajalec za svoje delo ne dobi 
denarja, ampak se mu npr. zmanjšajo obveznosti do naročnika (po Kranjc, 2007, str. 
60-62). 
 
ZJN-2 v svoji vsebini o izvedbi javnega naročila izrecno ne zahteva pisne pogodbe, 
vendar se pisna pogodba zahteva ţe iz Direktiv Evropske Unije (tj. direktiva 
2004/18/ES in direktiva 2004/17/ES) ter iz zakona o javnih financah, kjer se od 
neposrednega proračunskega porabnika za porabo javnih sredstev zahteva pisna 
oblika pogodbe.  S pismenostjo se zagotavlja večja transparentnost, pravna varnost 
in pravna podlaga za izplačilo oziroma izstavitev računa (po Kranjc, 2007, str. 60-62). 
 
Pri sklepanju koncesijske pogodbe pa naročnik ni zavezan k pravilu o javnem 
naročanju. Koncesija se od javnega naročila loči v tem, da koncesionar namreč 
prevzame vsa ekonomska tveganja za poslovanje, medtem ko pri javnem naročilu 
izvajalec dobi za izvedeno delo poplačano neodvisno od učinka uspeha pri opravljeni 
nalogi (po Kranjc, 2007, str. 62). 
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3 JAVNA NAROČILA V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI 
 
3.1 SLOVENSKO PRAVNO UREJANJE 
 
Pridobitev posla oz. sklenitev pogodbe pomeni za posamezna podjetja odlično 
poslovno priloţnost. Konkurenca  ponudnikov ter njihov pritisk sta privedla, da se je 
področje javnih naročil začelo v Republiki Sloveniji pravno urejati. 
 
V Sloveniji se je področje javnih naročil začelo urejati leta 1997, ko je bil sprejet prvi 
zakon, ki je urejal postopke oddaje javnih naročil (ZJN) (Uradni list RS, št. 24/97). 
Drţavni zbor Republike Slovenije je zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, v 
naslednjih letih pogosto spreminjal. Neizkušenosti pri poznavanju oddaje javnih 
naročil, kasneje pa tudi prilagajanje slovenske zakonodaje zakonodaji Evropske unije, 
so botrovale na številne spremembe zakonodaje tega področja. Prve spremembe so 
nastale kot posledica izvrševanja zakona, ki je tekom izvrševanja pokazal svoje 
pomanjkljivosti, naročniki in ponudniki so prihajali do številnih novih izkušenj, zato ga 
je zakonodajna oblast večkrat spremenila. K spremembam so veliko prispevale tudi 
prakse Drţavne revizijske komisije in sodne oblasti Republike Slovenije. Po 1. maju 
2004 pa je Slovenija vezana tudi na odločitve sodišča Evropske skupnosti in 
zakonodajo Evropske skupnosti, zato je morala Slovenija pri oblikovanju zakonodaje 
javnih naročil, upoštevati tudi določila, ki so v skladu z odločitvami evropskega 
pravnega sistema. Vsaka sprememba predpisov pa predstavlja večjo zahtevnost 
izvajanja oddaje javnih naročil. Naročniki in ponudniki so ob vsaki spremembi priča 
novim institutom, ki včasih lahko zahtevajo tako od naročnikov kakor tudi od 
ponudnikov različno uporabo, kakršno so izvajali v praksi do sedaj (po Bohincu et al., 
2005, str. 19-20) (ZJN). 
 
Aprila leta 2000 je bil sprejet Zakon o javnih naročilih, znan kot ZJN-1. (Uradi list RS, 
št. 39/2000 in 102/2000). Ta zakon je bil ţe ob sprejetju, kasneje pa ob uveljavitvi 
12. novembra 2000, deleţen veliko kritik strokovne javnosti. Glavne kritike so trdile, 
da zakon ni v skladu z direktivami Evropske unije o javnem naročanju. Direktive sicer 
določajo zahteve in cilj, ki ga morajo drţave članice doseči z njenim upoštevanjem, 
vendar direktiva sama ne določa načina vključitve zahtev in ciljev direktive v pravni 
red posamezne drţave članice. Zakonodajalec ni upošteval, da se nekatere določbe 
direktiv lahko povzamejo neposredno, zato je na področju Republike Slovenije prišlo 
do oteţene uporabe ZJN-1. Ker so bile direktive o javnih naročilih  neposrečeno 
vključene v slovenski pravni red, poleg tega pa zakon ni upošteval vseh zahtev EU, ki 
urejajo to področje, je bila Slovenija opozorjena na nepravilnosti tudi s strani 
Evropske komisije (Poročevalec DZ, št. 32, str. 4) (ZJN-1). 
 
Ker je bilo potrebno prilagajanje pravnem redu Evropske unije, je morala Slovenija v 
svoj pravni red implementirati še veliko predpisov, ki urejajo področje javnih naročil, 
predvsem direktive, uredbe in sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti. 
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Zaradi tega so bile leta 2002 predlagane spremembe ZJN-1. Poglavitne spremembe 
in dopolnitve ZJN-1 so bile predvsem zaradi uskladitve pravil ZJN-1 s pravili EU o 
javnem naročanju, odprave pomanjkljivosti in administrativnih ovir ter racionalizacija 
postopkov, ki so se pojavile tekom uporabe zakona o javnem naročanju. Prav tako je 
novi zakon s pomočjo elektronskega sistema naročanja v prakso poizkušal pravno 
urediti uvajanje sistema ter moţnosti centralizacije javnega naročanja. Spremembe 
na omenjenih področjih so povzročile spremembo celotnega zakona (po Bohincu et 
al., 2005, str. 19-26). Zakon se je po novem imenoval ZJN-1A in je bil sprejet 19. 
decembra 2003, veljati pa je začel od 30. januarja 2004 (po Avbrehtu et al., 2008, 
str. 23). 
 
3.1.1 Zakon o javnem naročanju (ZJN - 2) 
 
Z reformo javnega naročanja v EU so se spremenile tudi direktive, ki so bile v 
slovenskem zakonu implementirane. Namesto štirih direktiv sta bili sprejeti samo dve, 
katerih namen je bil omogočiti večjo fleksibilnost pri javnem naročanju in odpraviti 
nejasnosti v veljavnih pravilih. Po sprejetju reform oziroma novih direktiv je bila 
naloga drţav članic, da te direktive v svoj pravni sistem vključijo do 31. januarja 
2006. Slovenija je pri izpolnitvi te obveznosti sicer nekoliko zamudila, vendar je s 
sprejetjem novega zakona ZJN-2 in Zakona o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS, Ur.l. 
RS, št. 128/2006)  to obveznost tudi izpolnila (po Kranjc, 2007, str. 63). Zakona sta 
bila sprejeta novembra 2006, v veljavo sta stopila mesec kasneje, njihova uporaba 
pa se je začela s 7. januarjem 2007. Tako sta nova zakona zamenjala do takrat 
veljavni ZJN-1, kateri se je nehal uporabljati (po Muţina in Vesel, 2007 b, str. 9).  
 
Zakon sedaj določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov, ki nastopajo skupaj 
pri postopku oddaje javnega naročila. Upošteva vsa pravila, ki jih je potrebno 
spoštovati za zakonito izvedeno javno naročilo, pa naj gre za naročilo blaga, storitev 
ali gradenj. Zakon omogoča preudarno in ekonomično porabo proračunskih sredstev, 
omogoča svobodno in enakopravno konkurenco med ponudniki, postavlja ponudnika 
in naročnika v enakopraven pravni poloţaj ter poizkuša preprečevati korupcijo, ki bi 
lahko nastala pri oddaji nekega posla (po Muţina in Vesel, 2007 b, str. 15-23). 
 
Vrsti sprememb Zakona o javnem naročanju pa očitno še ni konca, saj je s 1.3.2008 
začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah  Zakona o javnem naročanju 
oziroma tako imenovani ZJN-2A. Sprememba uvaja kar nekaj novosti na področju 
javnega naročanja. Med te spremembe uvrščamo novo definicijo nesprejemljive 
ponudbe, med katere spadajo tiste ponudbe, katerih cena presega trţno ceno. Če pa 
naročnik pridobi samo takšne ponudbe, katerih cena je  višja od cen, ki se gibljejo na 
trgu, pa mora obvezno izpeljati elektronsko draţbo (Inštitut za ekonomijo, pravo in 
informatiko, 2009). 
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Novela vključuje spremembe oziroma uvaja določbe, ki se nanašajo na:  
 izločitev ponudnika, pri katerem je bil zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen     
zaradi finančne goljufije Evropske unije,  
 način izračunavanja ocenjene vrednosti, 
 vsebino povabila k oddaji ponudbe v postopku konkurenčnega dialoga, 
 merila za izbiro pri postopkih oddaje javnih naročil ţivil in intelektualnih 
storitev, 
 spremembo roka za oddajo prijav, ki se sedaj šteje od dneva pošiljanja 
obvestila za objavo v Uradnem listu EU in velja za postopek s pogajanji po 
predhodni objavi, v postopku s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti ter 
postopku konkurenčnega dialoga,  
 prepoved naročniku, da po preteku roka spreminja razpisno dokumentacijo,  
 naročnikovo dolţnost posredovanja statistike samo za naročila, katerih 
vrednost je manjša od 40.000 € za blago in storitve oziroma manjša od 80.000 
€, če gre za gradnjo. 
 obveznost urejenosti posameznih drţavnih institucij glede obdelave statistike 
javnih naročil. 
 
Novela ZJN-2A je naloţila Uradnemu listu RS, da je do konca marca leta 2008 
vzpostavil sistem za elektronsko javno naročanje oziroma t.i. Portal javnih naročil 
(Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko, 2009). 
 
Za celovito in v celoti zakonito izveden postopek o javnem naročanju pa je v Sloveniji 
poleg zakona o javnem naročanju (ZJN-2 in njegovo novelo ZJN-2A), potrebno 
upoštevati še številne druge zakonske predpise, ki so z oddajo javnih naročil 
povezani posredno ali pa neposredno. Če gre za naročilo izvedeno na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in na področju poštnih storitev je potrebno za 
ta področja ravnati skladno z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, 
energetskem, transportnem področju in na področju poštnih storitev (Uradni list RS, 
št. 128/06, v nadaljevanju ZJNVETPS). Poleg osnovnih zakonov pa moramo biti pri 
izvedbi javnega naročila pozorni tudi na Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 
97/07, v nadaljevanju OZ), Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni 
list RS, št. 64/07, v nadaljevanju ZPOmK), Zakon o varstvu konkurence (Uradni list 
RS, št. 18/93, v nadaljevanju ZVK) in pa Zakon o reviziji postopkov javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 94/07, v nadaljevanju ZRPJN) (po Avbreht et al., 2008, 
str. 25). 
 
Ena izmed zadnjih sprememb na področju javnega naročanja je tudi obvezna objava 
javnih naročil male vrednosti na Portalu javnih naročil. Ukrep je nastal kot posledica 
boja sedanje vlade s svetovno gospodarsko krizo, ki je izbruhnila v tem času. Znesek 
javnih naročil za letošnje leto v Sloveniji znaša namreč 4,5 milijarde evrov, od tega je 
deleţ javnih naročil male vrednosti 13,33 %, preostanek, 86,67 %, pa predstavljajo 
naročila velike vrednosti (Delo, 2009). 
 
Za popolno pravno pravilnost pri izvedbi javnih naročil pa ni dovolj zgolj poznavanje  
zakona ZJN-2 in novele ZJN-2a, ampak je potrebno dodatno upoštevanje drugih 
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pravnih norm, ki jih bom opisal v nadaljevanju, kot tudi odločitev Drţavne revizijske 
komisije, sodne prakse sodišč Republike Slovenije in pravnega reda Evropske unije, 
vključno s prakso Sodišča Evropskih skupnosti (po Avbrehtu et al., 2008, str.25). 
 
3.1.2 Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem transportnem 
področju in na področju poštnih storitev (ZJNVETPS) 
 
Ţe samo ime zakona (ZJNVETPS) nam pove, na katerem področju moramo 
upoštevati določbe, katere ureja ta zakon. Gre za predvsem »sektorski« zakon (glej 
Avbreht et al., 2008, str. 25), ki ima naročnike, opredeljene zgolj po dejavnostih, kot 
naročniki na vodnem, energetskem, transportnem in poštnem področju. Po pravilih 
odločanja (ZJNVETPS) morajo ravnati tudi naročniki, ki sicer niso javni naročniki (npr. 
koncesionarji), v primeru, če opravljajo izrecno opredeljene dejavnosti na vodnem, 
energetskem, transportnem in poštnem področju na podlagi izključne ali posebne 
pravice. Če naročniki ne opravljajo dejavnosti na teh področjih, potem niso vezani na 
določbe tega zakona. Naročniki, kateri izpolnjujejo pogoje javnega naročnika in 
opravljajo dejavnosti, ki niso posebej opredeljene po ZJNVETPS, pa so  pri oddaji 
javnega naročila vezani na pravila ZJN-2 (po Muţini in Veselu, 2007 a, str. 23-24). 
 
3.1.3 Obligacijski zakonik (OZ) 
 
Rezultat oddaje javnega naročila se zaključi s sklenitvijo pogodbe med naročnikom in 
ponudnikom. Sama definicija pogodbe, ki se sklepa v okviru oddaje javnega naročila, 
je definirana ţe v samem ZJN-2, in sicer v 14. točki 2. člena oziroma 15. točki 2. 
člena ZJNVETPS. Sama vsebina pogodbe in druga pogodbena razmerja pa so vezana 
na določbe Obligacijskega zakonika. Sam postopek oddaje javnega naročila lahko 
delimo v tri sklope, in sicer na: predrazpisni, razpisni in porazpisni del. V zadnji fazi 
se pri izpolnitvi javnega naročila uporabljajo določila obligacijske narave, medtem ko 
se v prvih dveh delih uporabljajo določbe ZJN-2 oz. ZJNVETPS. Čeprav mora biti 
naročilo izvedeno v skladu z zahtevami naročnika in predhodno napisano razpisno 
dokumentacijo, se v primerih, ko s pogodbo o oddaji javnega naročila niso urejena 
vsa vprašanja, uporablja določbe obligacijskega prava v skladu z vrsto pogodbe. S 
smiselno uporabo obligacijskih določb se tako zagotovi pravno varstvo ponudnikov in 
tudi javnih naročnikov. Obligacijski zakonik se uporablja tudi v primerih, v katerih je z 
oddajo javnega naročila stranki nastala škoda, ta pa ima pravico do odškodninskega 
zahtevka po določbah OZ. Pri pogodbi o oddaji javnega naročila tako ne gre za 
poseben tip pogodbe, temveč samo za poseben način sklepanja te pogodbe (po 
Avbrehtu et al., 2008, str. 26-27). 
 
3.1.4 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK) 
 
Tudi na področju javnih naročil se lahko dogaja, da se ponudniki za pridobitev 
določenega posla lahko med seboj dogovarjajo oz. sklepajo sporazume o pogojih 
 -12- 
poslovanja na trgu, in sicer z namenom preprečevati konkurenco ali pa s prevlado 
prevladujočega poloţaja na trgu. S takšnim ravnanjem si namreč ponudniki 
zagotovijo večjo moţnost pridobitve posla, saj oteţujejo poslovanje podjetjem, ki se 
ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi.  
 
Namen ZPOmK je preprečevanje dejanj pri omejevanju konce. Zakon ureja varstvo in 
ukrepe v primeru takšnih omejevanj. Zakonske določbe omenjajo tudi organe, ki 
skrbijo za varstvo konkurence in postopke organov in strank v zvezi z omejitvami. Za 
pravilnost izvajanja ZPOmK skrbi Urad za varstvo konkurence, ki ob morebitni kršitvi 
izda odločbo z namenom odpravljanja nepravilnosti. Zakon na podlagi 44. člena 
omogoča moţnost odškodninskega zahtevka, če je s prepovedanimi dejanji 
omejevanja konkurence komu storjena škoda. Postopek izvedbe odškodninskega 
zahtevka pa se izpelje po pravilih, ki jih določa Obligacijski zakonik (po Avbrehtu et 
al., 2008, str. 29-30). 
 
3.1.5 Zakon o varstvu konkurence (ZVK) 
 
Naročnik v postopku oddaje javnega naročila ne sme postaviti takšnih pogojev, ki bi 
kakorkoli omejevali konkurenco ponudnikov. S tem zakonom pravni red poizkuša 
zagotavljati pošteno konkurenco, s tem pa naročniku omogoči moţnost, da lahko 
izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Drţavna revizijska komisija v reviziji 
oddaje javnega naročila preverja tudi, ali je naročnik omogočil zagotavljanje 
konkurence med ponudniki. Naročnik v postopku oddaje javnega naročila ne sme 
postaviti takšnih pogojev, ki bi kakorkoli omejevali konkurenco ponudnikov. S tem 
zakonom pravni red poizkuša zagotavljati pošteno konkurenco, s tem pa naročniku 
omogoči moţnost, da lahko izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Drţavna 
revizijska komisija v reviziji oddaje javnega naročila preverja tudi, ali je naročnik 
omogočil zagotavljanje konkurence med ponudniki (po Avbreht et al., 2008, str. 28-
29). 
 
Ponudnik, kateremu je bila kršena pravica varstva konkurence, se lahko obrne na 
Trţni inšpektorat Republike Slovenije, kateri lahko na podlagi ugotovitev izda odločbo 
za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti. Z odločbo se lahko prepove izvajanje 
dejavnosti in zaseg predmetov, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje ali 
prekršek. Poleg prijave na Trţni inšpektorat RS pa lahko prizadeti ponudnik vloţi 
toţbo zoper kršitelja v pravdnem postopku, s katerim se prepove opravljanje 
dejavnosti ter zaseţe predmete, ki so pripomogli h kršitvi, in, kjer je to mogoče, 
vrnitev v prejšnje stanje, ali pa priznanje odškodninskega zahtevka.  
 
V praksi se dogaja, da se v postopku revizije prizadeti ponudniki, kateri smatrajo, da 
jim je bila kršena pravica do varstva konkurence, pogosto obračajo na Drţavno 
revizijsko komisijo z namenom odprave teh kršitev. Drţavna revizijska komisija pa za 
odpravljanje takšnih kršitev ni pristojna, saj je njena pristojnost v odločanju o 
morebitni kršitvi določb ZJN-2 oziroma ZJNVETPS ter določb Zakona o reviziji 
postopkov javnega naročanja (po Avbrehtu et al., 2008, str. 28-29). 
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3.1.6 Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja 
 
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja omogoča pravno varstvo ponudnikom 
in ravnanja naročnika v primeru uporabe pravnih sredstev. Zakon o reviziji postopkov 
javnega naročanja je torej nekakšen dopolnilni zakon, ki ureja ravnanja naročnikov in 
ponudnikov po končanem postopku oddaje javnega naročila oz. ţe izdani odločitvi o 
najugodnejši ponudbi. Ponudniki morajo za uspešno uveljavljanje pravic, dobro 
poznati določbe ZRPJN, saj te vsebujejo procesna pravila, načine, pogoje ter časovne 
roke za uspešno in pravočasno uporabo pravnega varstva, s tem pa tudi zaščite 
svojih interesov (po Avbrehtu et al., 2008, str. 30).  
 
3.1.7 Odločitve Drţavne revizijske komisije 
 
Drţavna revizijska komisija je samostojen, neodvisen  drţavni organ, katerega naloga 
je nadzor nad zakonitostjo oddaje javnega naročila. Delovanje Drţavne revizijske 
komisije lahko primerjamo s pravosodno vejo oblasti, vendar ta organ deluje samo v 
okviru javnih naročil. V zadevah ugotavlja dejansko stanje in na podlagi pravnih 
pravil določi pravno posledico.  V svojih podrobno argumentiranih odločitvah izda 
končno odločitev in pogosto daje pravno razlago pojmov s področja javnih naročil. 
Odločitve Drţavne revizijske komisije predstavljajo tudi podlago, na osnovi katere bo 
komisija v bodoče odločala v podobnih primerih (po Avbrehtu et al., 2008, str. 31). 
 
3.1.8 Sodna praksa sodišč Republike Slovenije 
 
Kot sem ţe prej navedel sodna praksa sodišč RS spada med neformalne pravne vire 
in je namenjena zagotavljanju enotne uporabe formalnih pravnih virov. Na podlagi 
odločitve sodišča oziroma njegove sodne prakse lahko naročnik in ponudnik 
predvidevata, kakšni argumenti so potrebni, da bo sodišče odločilo v njihov prid. 
Sodišče namreč ravno tako kakor Drţavna revizijska komisija pri svojih odločitvah 
upošteva, kako je bilo v preteklosti odločeno v podobnih primerih. Sodna praksa je 
lahko tudi osnova, na podlagi katere se ponudnik in naročnik naučita uveljavljati 
svoje pravice oziroma predvidita, ali se toţeči stranki splača spuščati v sodne 
postopke, če je njen uspeh pravde vsaj teoretično zagotovljen (po Avbrehtu et al., 
2008, str. 31-32). 
 
3.2 PRAVNO UREJANJE V EVROPSKI UNIJI 
 
3.2.1 Pravni viri Evropske unije 
 
Področje javnih naročil je urejeno tudi z vidika evropskega pravnega reda. Eden 
izmed temeljev Evropske unije je svobodno zagotavljanje prostega pretoka storitev in 
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blaga. S tem pa se tudi javna naročila razširjajo med drţavami članicami in niso več 
vezana samo na lokalne, domače trge. Tako se lahko ponudniki ne glede na to, ali je 
ponudnik registriran v drţavi, iz katere prihaja naročnik, ali pa ponudnik prihaja iz 
druge drţave članice, enakopravno potegujejo za mesto izvajalca nekega javnega 
naročila. Zaradi tega se pojavljajo upravičeni pozivi mednarodnih organizacij in 
zdruţenj, da bi se področje javnih naročil v Evropski uniji harmoniziralo in bi veljalo 
za vse drţave članice popolnoma enotno (po Muţina in Vesel, 2007 b, str. 16-17). 
 
Z vstopom v polnopravno članstvo 1. maja 2004 je morala tudi Slovenija vključiti v 
svoj pravni red določbe Evropske unije. Te določbe se kaţejo predvsem v obliki 
sekundarnih pravnih virov. K tem virom štejemo:  
 sodno prakso Sodišča Evropske skupnosti, 
 uredbe, 
 direktive. 
 
Odločitve sodišč se upoštevajo kot neformalni pravni viri, vendar imajo zelo 
pomembno vlogo pri vplivanju na oblikovanje zakonodaje. V primeru toţbe na 
Sodišču Evropske skupnosti se pri odločitvi sodbe upošteva morebitna pretekla sodna 
praksa oziroma rezultati izida, kako je sodišče odločilo v preteklih podobnih primerih. 
Uredbe se izvršujejo neposredno, zato jih ni potrebno še dodatno vključevati v pravni 
red posamezne drţave članice. Uredbo sprejmejo organi Evropske Unije in velja brez 
izjeme za drţave članice enako. Kot je bilo ţe prej navedeno, pa direktive vsebujejo 
namen in cilj, ki ga ţelijo doseči. Kako bodo posamezne drţave članice dosegle ta cilj, 
pa je prepuščeno različnim članicam skupnosti. Pri oblikovanju takšne zakonodaje si 
drţave članice lahko zakonodajo prilagodijo na sebi najbolj primeren način, pri tem 
pa morajo biti pozorne le na zahteve in cilje, ki jih je predhodno zahtevala Evropska 
unija. Seveda pa se je moţno v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske skupnosti 
sklicevati na posamezne določbe direktive neposredno. Te določbe morajo biti jasno 
zapisane in drţavam članicam ne omogočajo nobene diskrecije (po Bohincu et al., 
2005, str. 39-43) 
 
V predhodniku zakona ZJN-2, se pravi v ZJN-1, so bile vključene štiri direktive 
Evropske unije o javnem naročanju; to so bile direktiva, ki je urejala javno naročanje 
blaga (Direktiva 93/36/EGS), direktiva  o javnem naročanju storitev (Direktiva 
92/50/EGS), direktiva o javnem naročanju gradenj (93/37/EGS) in direktiva o javnih 
naročilih na področju gospodarske infrastrukture (93/38/EGS) (po Čampa et al., 
2007, str. 17)  
 
Materialna pravila javnega naročanja so se po reformi tega področja v EU rahlo 
spremenila, in sicer so iz prejšnjih direktiv nova pravila o javnem naročanju  zdruţili v 
dveh direktivah (Čampa et al., 2007, str. 18):  
 Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 
2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in 
storitev,  
 Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 
2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov na 
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vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih 
storitev.  
 
Slovenska  zakonodaja je s sprejemom ZJN-2 in ZJNVETPS v svoj pravni red 
implementirala naslednje direktive EU s področja javnega naročanja: Direktivo 
2004/18/ES, direktivo 2004/17/ES in direktivo 2005/51/ES komisije z dne 7. 
september 2005 o spremembi Priloge XX k Direktivi 2004/17/ES in Priloge VIII k 
Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih (po Avbreht 
et al., 2008, str. 33-34).  
 
Poleg naštetih direktiv pa moramo pri oddaji javnega naročila upoštevati tudi uredbe 
Evropske unije, ki sicer niso implementirane v nobenega od naših zakonov na 
področju javnega naročanja, ampak jih je potrebno upoštevati neposredno. Z 
uredbami pravni sistem Evropske unije skrbi za enotno obravnavanje določb v vseh 
drţavah članicah. Poznamo dve uredbi, ki urejata področje javnih naročil na območju 
Evropske unije (glej Avbreht et al., 2008, str. 33-34):  
 Uredbe  komisije (ES) št. 2083/2005 z dne: 19. december 2005 o 
spremembah direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta glede njunih pragov uporabe za postopke za oddajo javnih naročil. 
 Uredbe komisije (ES) št. 1564/2005 z dne: 7. september 2005 o določitvi 
standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v 
skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta.  
 
3.2.2 Praksa Sodišča Evropskih skupnosti 
 
Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti (v nadaljevanju Sodišče ES)  spada med 
neformalne pravne vire Evropske unije in omogoča enotno prakso odločanja. Sodišče 
ES je sestavljeno iz treh sodišč: Sodišče, Sodišče prve stopnje in Sodišče za 
usluţbence, njihova naloga pa je nadzor zakonitost aktov Skupnosti ali pa 
obrazloţitev pravne pravilnosti posameznih določb prava Evropske unije. Sodišča in 
organi katerekoli drţave članice se lahko obrnejo, včasih pa se morajo obrniti na 
Sodišče ES s predlogom za sprejem predhodnega vprašanja. Razjasnitev določenega 
vidika prava Evropske skupnosti omogoča izognitev odstopanja nacionalne 
zakonodaje od evropske zakonodaje (Sodišče Evropskih skupnosti, 2009). 
 
Predhodno vprašanje lahko nanj naslovijo drţave članice, na področju javnih naročil v 
Republiki Sloveniji pa ta vprašanja naslavlja Drţavna revizijska komisija. Sodišče v 
svoji odločbi odloča s sodbo oziroma z obrazloţenim sklepom. Odloča le o konkretni 
zadevi, obrazloţitev in izrek pa velja za vse drţave članice enako. S tem je sodba 
zavezujoča za vse drţave, ki bi odločale v podobnem primeru (po Avbrehtu et al., 
2008, str. 33-34). 
 
Drţavna revizijska komisija mora v primeru postavitve predhodnega vprašanja 
najprej preveriti, ali sploh obstaja vprašanje, glede katerega je potrebna 
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interpretacija nejasnih določb. Če se izkaţe, da je postavitev predhodnega vprašanja 
upravičena, odločitev Sodišča ES pri obrazloţitvi določb prava ES pa v konkretnem 
primeru vpliva na odločitev Drţavne revizijske komisije in odločitev o zadevi po 
nacionalnem pravu ni moţna, mora Drţavna revizijska komisija prekiniti postopek o 
zahtevku za revizijo, zadevo pa mora tudi predloţiti Sodišču ES. Po prejemu razlage 
mora Drţavna revizijska komisija v zadevi odločiti skladno s to razlago, razlaga pa se 
mora kasneje uporabljati v podobnih primerih. Na to razlago se v svojih ravnanjih 
lahko sklicujeta tako naročnik kakor tudi ponudnik (po Avbrehtu et al., 2008, str. 33-
34). 
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4 NAČELA, VRSTE IN FAZE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, 
TER MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE 
 
4.1 NAČELA JAVNEGA NAROČANJA 
 
Pravno načelo predstavlja vodilno idejo naročnikom in ponudnikom pri uveljavljanju 
svojih pravic in sprejemanju odločitev. Naročniki in ponudniki so dolţni načela 
javnega naročanja strogo spoštovati, saj kršitev teh načel predstavlja hude 
nepravilnosti pri postopku oddaje javnega naročila. V primeru kršitve teh pravil ima 
ponudnik pravico do uveljavljanja pravnih sredstev zoper ţe izvedeni posamezni 
postopek javnega naročila. 
 
Poznamo naslednja načela javnega naročanja (po Muţina in Vesel, 2007 b, str. 45-
55):  
 načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki zahteva in poudarja, 
da mora biti vsem zainteresiranim in sposobnim ponudnikom omogočeno 
poslovanje z javnim sektorjem pod enakimi pogoji, 
 načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti zagotavlja največjo 
moţno racionalnost porabljanja javnih sredstev, zato od naročnika zahteva, da 
v razpisni dokumentaciji dobro in jasno definira zahteve javnega naročila, kar 
kasneje prepreči povzročanje dodatnih stroškov, 
 načelo transparentnosti javnega naročanja zahteva od naročnika 
obvezno objavo javnega naročila na portalu javnih naročil, za naročila velike 
vrednosti pa je tudi obvezna objava v Uradnem listu Evropske unije. Poleg 
tega mora biti zagotovljen brezplačen dostop do razpisne dokumentacije, 
 načelo enakopravne obravnave ponudnikov se odraţa v naročnikovem  
enakopravnem obravnavanju vseh ponudnikov, pri tem pa prepoveduje 
pripravo takšne razpisne dokumentacije, s katero bi se povzročila 
diskriminacija med ponudniki. V primeru omejevanja enakopravnosti 
ponudnikov ne gre samo za kršitev tega načela, ampak za kršitev vseh načel 
javnega naročanja, 
 načelo sorazmernosti je splošno načelo prava Evropske skupnosti. Od 
naročnikov zahteva, da postavljajo takšna merila in pogoje, ki so dejansko res 
potrebni za izvedbo posameznega javnega naročila. V primeru prepovedi se 
zahteva, da naj te ne bodo stroţje, kakor je to dejansko potrebno. 
 
4.2 POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA 
 
Na izbiro postopka pomembno vplivajo dejavniki, na podlagi katerih se lahko 
odločimo, katero vrsto postopka bomo izpeljali. Zato moramo pred samim začetkom 
postopka odgovoriti na vprašanje: ali nabavljamo blago ali pa opravljamo storitev.  
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V Sloveniji poznamo naslednje vrste postopkov (ZJN-2, 24. člen):  
 odprti postopek, 
 postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
 konkurenčni dialog,  
 postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
 postopek s pogajanji po predhodni objavi, 
 postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi,  
 postopek zbiranja ponudb.  
 
Vrsta postopka, ki ga bomo uporabili, se določi na podlagi ocenjene vrednosti 
naročila. Mejne vrednosti zneskov, ki vplivajo na izbiro postopka, so določene ţe z 
zakonom in jih bom prikazal v naslednji tabeli. 
 
Tabela 1: Vrsta postopka za malo oz. veliko vrednost  
VRSTA POSTOPKA OCENJENA VREDNOST 
STORITVE in BLAGA  
(brez DDV) 
OCENJENA VREDNOST 
GRADNJE 
(brez DDV) 
postopek zbiranja ponudb od 10.000,00 € 
do 39.999,99 € 
od 20.000,00 € 
do 79.999,99 € 
1. odprti postopek 
2. postopek zbiranja 
ponudb po predhodni 
objavi 
3. postopek s 
predhodnim 
ugotavljanjem  
sposobnosti 
4. postopek s pogajanji 
brez predhodne 
objave 
5. postopek s pogajanji 
po  
predhodni objavi 
6. konkurenčni dialog 
 
 
 
 
od 40.000,00 € 
 
do 136.999,99 € 
 
 
 
 
od 80.000,00 € 
 
 do 273.999,99 € 
1. odprti postopek 
2. postopek s 
predhodnim 
ugotavljanjem 
sposobnosti 
3. konkurenčni dialog 
4. postopek s pogajanji 
brez predhodne 
objave 
5. postopek s pogajanji 
po predhodni objavi 
 
 
 
 
od 137.000 € dalje 
 
 
 
 
od 274.000 € dalje 
Vir: Avbreht et al. (2008, str. 105) 
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4.3 FAZE JAVNEGA NAROČILA 
 
Postopek oddaje javnega naročila sestavlja več manjših elementov, ki se kasneje 
zdruţujejo v vsebinske enote. Takšne vsebinske enote ali faze pa skupaj sestavljajo 
celoten postopek oddaje javnega naročila. Zakon postopek oddaje javnega naročila 
deli v osem glavnih faz, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu (ZJN-2, 70. člen):  
1. predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 
2. sklep o začetku postopka, 
3. priprava razpisne dokumentacije,  
4. objava obvestila o javnem naročilu, 
5. predloţitev in odpiranje ponudb, 
6. pregled in ocenjevanje ponudb, 
7. odločitev o oddaji javnega naročila, 
8. objava obvestila o oddaji javnega naročila. 
 
Število faz v postopku pa ni vedno vezano na osem, ampak se lahko njihovo število 
spreminja, kar je odvisno vrste od postopka, ki se uporabi pri oddaji javnega naročila 
(ZJN-2, 70. člen). 
 
4.4 MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
»Merilo za izbiro ponudbe so v naprej podani razlikovalni znaki med ponudbami, 
katerih izbira odraţa naročnikovo presojo pomembnosti posameznih okoliščin, 
vezanih na predmet ali izvedbo naročila.« (Muţina in Vesel, 2007 b, str.139) 
 
Naročnik mora biti ţe pred razpisom pozoren, ko sestavlja projektno dokumentacijo, 
pri določanju pogojev in meril za izbiro najprimernejše ponudbe, saj to naročniku 
kasneje omogoča, da izbere zanj ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Merila, 
zapisana v projektno dokumentacijo in v obvestilu o javnem razpisu, morajo biti 
enaka, ter jih kasneje, tekom postopka, ni moţno spreminjati. Naročnik lahko 
razpisno dokumentacijo spreminja ali dopolnjuje samo do roka za predloţitev 
ponudb, ob tem pa mora vse spremembe javno objaviti na portalu javnih naročil. Z 
objavo na portalu javnih naročil so ponudniki obveščeni o morebitni spremembi 
razpisne dokumentacije. Če se naročilo oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše 
ponudbe, pa mora biti v obvestilu o javnem naročilu ali razpisni dokumentaciji 
natančno opisano in ovrednoteno posamezno merilo za oddajo naročila (po Muţini in 
Veselu, 2007 b, str. 138-140). To stori tako, da objavi razpon točkovanja oziroma 
najvišje moţno število točk, ter opiše način pridobivanja teh točk (po Avbrehtu et al., 
2008, str. 258). 
 
V primeru, da gre za postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, se javno 
naročilo razdeli na dve fazi. To je faza ugotavljanja sposobnosti primernih 
kandidatov, druga faza pa je izbira ekonomsko najugodnejše ponudbe. V tem 
primeru  se lahko merila razpišejo samo v drugi fazi postopka s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti (po Avbrehtu et al., 2008, str. 258). 
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S pomenom besede »najugodnejša« pa se ne misli zgolj cene izvedbe naročila, 
temveč tudi druge dejavnike, kot so kakovost izvedbe naročila, roki izvedbe, 
garancijski roki ... Naročnik je pri izbiri najugodnejše ponudbe popolnoma 
avtonomen, vendar merila določena v razpisni dokumentaciji ne smejo preseči  
zakonskih okvirov. Pri tem mora posebno pozornost nameniti oblikovanju zahtev in 
meril, da so le-ta oblikovana na nediskriminatoren način (po Muţini in Veselu, 2007 
b, str. 138-143). 
 
Če ponudnik pri oddaji svoje ponudbe ne upošteva pogojev za oddajo naročila, se 
lahko tega ponudnika izloči iz sodelovanja v postopku, saj so pogoji absolutne 
narave. To pa ne velja za merila. Merila so relativne narave in predstavljajo 
nadgradnjo faze pregleda in ocenjevanja ponudb. Če ponudnik ponudi ponudbo, ki 
ne izpolnjuje vseh meril, te ponudbe ne moremo zavrniti, razen v primeru, če so 
merila tako pomanjkljiva, da se ponudbe ne da oceniti (po Muţini in Veselu, 2007 b, 
str. 138-139). Včasih pa se zgodi, da je pogoj tudi merilo, vendar to ne sme biti v 
istem delu. Če je del okoliščine pogoj, potem v tem delu ne sme biti merilo. Kot 
merilo se upošteva samo preseţek pri doseganju pogojev (po Avbrehtu et al., 2008, 
str. 258). 
 
S postavljanjem meril ponudnik ugotovi bistvene razlike med ponudbami in s tem 
nediskriminatorno izloči neprimerne ponudnike. Postavljena merila ponudniku 
omogočajo tudi olajšan pregled ponudb, njihovo ocenjevanje, zmanjša moţnost 
ponovitve postopka in laţjo obrazloţitev razlogov za zavrnitev ponudbe neizbranim 
ponudnikom. V primeru revizijskega zahtevka pa se lahko na podlagi meril preveri 
objektivnost izbire najugodnejšega ponudnika in pravilnosti pri vodenju postopka (po 
Muţini in Veselu, 2007 b, str. 138-143). 
 
Poznamo več vrst delitve meril za izbiro najugodnejšega ponudnika. Merila lahko 
delimo na cenovna in necenovna ali pa na absolutna in relativna merila. Med 
absolutna merila spada npr. tehnična opremljenost izvajalca, njegovi finančni kazalci, 
kadrovska struktura ponudnika in velikost kadrov itn. Izpolnjevanje absolutnih meril 
je razvidno ţe iz same razpisne dokumentacije. Absolutna merila so torej tista merila, 
pri katerih je ocenjevanje le teh vezano na neko dejansko stanje, ki je neodvisno od 
konkurenčnih ponudb, katere so naročniku predloţili drugi ponudniki.  
 
Med relativna merila uvrščamo takšna merila, katera ocenjujemo v odvisnosti od 
drugih pridobljenih ponudb. Relativnih meril v naprej ne moremo predvideti, tako 
tudi ponudniki ne vedo, ali bo njihova ponudba na podlagi relativnih meril ocenjena 
kakor najustreznejša. Med relativna merila spadajo npr.: ponujena cena v primerjavi 
z ostalimi ponudniki, hitrejši rok dobave blaga ali izvedbe del v primerjavi z ostalimi 
ponudniki ... V primeru delitve meril na cenovna in necenovna je kot cenovno merilo 
mišljen zgolj cenovni del ponudbe oziroma vrednost ponudbe. Delitev meril na 
cenovna in necenovna lahko poimenujemo tudi merilo najniţje cene in merilo 
ekonomsko najugodnejše ponudbe (po Avbrehtu et al., 2008, str. 256-257). 
 
 -21- 
Cenovna merila so v praksi najpogosteje uporabljena, saj pri tem naročnik primerja 
zgolj ponujeno ceno izvedbe naročila in med njimi izbere ekonomsko najugodnejšo. 
Pri uporabi cenovnega merila je nujno, da se pripravi natančna tehnična specifikacija, 
tako da lahko ponudniki sestavijo takšne ponudbe, ki jih lahko naročnik kasneje 
medsebojno primerja. Cene, ki se medsebojno primerjajo, ne vsebujejo DDV, saj to 
omogoča laţje primerjanje tudi s tujimi ponudniki, ter tudi s samostojnimi podjetniki, 
ki nimajo statusa zavezanca za plačilo DDV (po Avbrehtu et al., 2008, str. 257). 
 
Necenovna merila pa so tista, ki ne vplivajo zgolj na cenovni vidik ponudbe, ampak 
upošteva tudi druge okoliščine, ki so pomembne pri kakovostni izvedbi javnega 
naročila, zato je pri ocenjevanju takšnih meril potrebno poznavanje področji, katera 
ocenjujemo. Med necenovna merila štejemo tehnična merila, estetske in funkcionalne 
lastnosti, rok dokončanja del oziroma dobavni roki, stroški kasnejšega vzdrţevanja  
itd. Ta merila so natančno našteta v 48. členu ZJN-2 (po Muţini in Veselu, 2007 b, 
str. 143-146). Naročnik lahko kot merila upošteva tudi kombinacijo cenovnih in 
necenovnih meril. Pri izbiri ekonomsko najugodnejše ponudbe pa mora cena kot 
merilo odtehtati vsaj 60 % vseh meril (ZJN-2, 48. člen). 
 
Zakon tudi določa, kako naj ravna naročnik, če v merilih ekonomsko najugodnejše 
ponudbe dva ali več ponudnikov doseţe enako število točk. V tem primeru lahko 
naročnik najugodnejšo ponudbo izbere na podlagi v naprej določenih podmeril 
oziroma socialnih elementov, ki jih je zapisal v razpisno dokumentacijo in s katerimi 
omogoča zaposlovanje teţje zaposljivih oseb, ali pa da z oddajo javnega naročila vsaj 
malo pomaga reševati problem nezaposlenosti. Če dodatna merila niso v naprej 
predvidena, potem naročnik v primeru, ko sta dva ali več ponudnikov zbrala enako 
število točk, ne more odločiti, katera ponudba je ekonomsko ugodnejša. Zato temu 
sledi razveljavitev javnega naročila.  
 
Če je naročnik dobil več ponudb z enako ceno, pri tem pa upošteva merilo najniţje 
cene, lahko pa ravna enako kakor pri merilu najugodnejše ponudbe, če je ţe v 
razpisni dokumentaciji predvidel postavitev dodatnih pogojev, čeprav zakon posebej 
natančno tega ne omenja. Če pa dodatni pogoji predhodno niso bili predvideni, pa 
mora naročnik razveljaviti postopek oddaje javnega naročila (po Avbrehtu et al., 
2008, str. 257). 
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5 PRIMERJAVA IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA PRI GRADNJI 
CESTE NA DRŢAVNI IN LOKALNI RAVNI 
 
V tem poglavju bom poizkušal predstaviti izvedbo javnega naročila ureditve ceste, 
katere investitor je DRSC, in pa postopek javnega naročila ureditve ceste, katere 
investitor je občina.  
 
Z opisom načina in poteka izvedbe obeh naročil bom predstavil, kako se je postopek 
javnega naročila izvedel na občini Sodraţica, in kako se je postopek izvedbe javnega 
naročila izvedel v okviru pristojnosti DRSC. Zaradi laţje primerljivosti izvedbe 
postopkov, bom primerjal javni naročili, ki sta bili vodeni po isti vrsti postopka. Na 
občini je bilo izvedeno javno naročilo po odprtem postopku, zato sem izbral 
primerjavo javnih naročil izvedenih po tem postopku. Iskanje javnega naročila, ki so 
ga izvedli na DRSC po odprtem postopku, mi ni povzročilo velikih teţav, saj je DRSC 
eden izmed največjih naročnikov v drţavi, posledica tega je tudi velika količina 
izvedenih javnih naročil.   
 
Primerjava mi bo pokazala, če so nastale kakšne razlike pri izvedbi javnega naročila 
med lokalno in drţavno ravnjo. Po mojem prepričanju se morda izvedba javnih 
naročil na občini in na DRSC razlikuje v posameznih detajlih, čeprav velja na obeh 
nivojih ista zakonodaja. Na primerih bom poizkušal ugotoviti, kateri pristop izvedbe 
javnih naročil je boljši, oziroma podati ugotovitve, mnenja in ideje za izvedbo 
postopka, ki bi bil lahko izveden samo na podlagi prednosti iz obeh nivojev.   
 
5.1 SPLOŠNO O KONKRETNIH JAVNIH NAROČILIH NA LOKALNEM IN 
DRŢAVNEM NIVOJU  
 
5.1.1 Vodenje javnega naročila s strani občine 
 
Predmet prvega javnega naročila, katerega izvedbo je izvedla občina, je bil »Ureditev 
trga v Sodraţici«, investicija pa je obsegala ureditev osrednjega trga, ureditev 
vodovodno-komunalne infrastrukture ter preplastitev lokalne ceste.  
 
K veliki meri za izvedbo javnega naročila »izvedbe trga v Sodraţici« je pripomogel 
uspeh občinske uprave, da so pridobili sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Tako se je občinska uprava s finančnega vidika laţje odločila za investicijo, saj 
bi investicija, če bi se financirala zgolj z občinskega proračuna, predstavljala ogromen 
odliv občinskih sredstev, kar pa bi lahko vplivalo, da si občina takšne investicije ne bi 
mogla privoščiti. S sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj je občinski 
proračun mnogo laţje zagotovil izvedbo omenjenega projekta. Izvedena investicija 
poleg prednosti, ki so jo dobili občani, omogoča uporabno prednost tudi ostalim 
uporabnikom lokalne ceste.  
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Za izvedbo projekta investicije je morala občina najeti kredit, s katerim odplačuje 
račun izvajalca gradbenih del. Izvajalec pošilja račune po končanih posameznih fazah 
gradnje, tako da občina plačuje v smislu obrokov. Ko pa je izstavljen račun s strani 
občine plačan, občina pošlje zahtevek za povračilo plačanih računov na Evropski 
sklad za regionalni razvoj. Na podlagi tega zahtevka z dokazilom, t.j. računom, 
občina v skladu z dogovorom o sofinanciranju po določenem roku dobi povrnjenih del 
sredstev, s katerimi je plačala izvajalcu izstavljeni račun.  
 
5.1.2 Vodenje javnega naročila s strani Direkcije Republike Slovenije za 
ceste 
 
Na Direkciji Republike Slovenije za ceste so za izvedbo celotnih projektov odgovorne 
posamezne osebe oziroma t.i. skrbniki. Njihova naloga je usklajevanje vseh potrebnih 
postopkov in procesov od začetka do konca. To je od uvrstitve projekta na predlog 
proračuna, z namenom pridobiti potrebna sredstva, pa vse do dokončanja izvedbenih 
del oziroma do odprtja in prepustitve zgrajenega objekta v javno uporabo.  
 
Tako mora pridobiti tudi vso potrebno dokumentacijo za gradnjo, poskrbeti mora za 
odkup in izplačilo primerne odškodnine za zemljišča, sodelujejo pri procesu 
pridobivanja najugodnejšega izvajalca oziroma, drugače povedano, posredno 
sodeluje v postopku javnega naročanja. Skrbnikova naloga je tudi nadzor in pregled 
izvajanja del, katera izvaja izbran izvajalec. Pri posameznih nalogah v ciklu izvedbe 
projekta pa ima za pomoč na voljo tudi inţenirja in konzultanta. 
 
Izvajanje posameznih postopkov javnega naročanja na DRSC bom opisal s pomočjo 
konkretnega javnega naročila, ki je moral, zaradi višine ocenjene vrednosti javnega 
naročila, potekati po odprtem postopku. Ocenjena vrednost je namreč znašala 
900.000 €, in sicer brez upoštevanega DDV-ja. Predmet opisovanega javnega 
naročila se glasi: »Rekonstrukcija ceste Sp. Brnik – Zg. Brnik: KROŢNO 
KRIŢIŠČE V SP. BRNIKU« (Ovoj javnega naročila št.: 2415-08-000404/0, 2008). 
 
Kot je ţe iz predmeta javnega naročila razvidno, dela potekajo na Gorenjskem. S tem 
javnim naročilom bi rad naročnik na novo uredil prometno ureditev, torej 
preoblikovanje navadnega kriţišča v kroţno kriţišče, katero omogoča hitrejši pretok 
prometa, s tem pa izogibanje nepotrebnim zastojem v prometnih konicah. 
 
Ker omenjena rekonstrukcija poteka delno občinski delno po drţavni cesti, se je bilo 
potrebno med drţavno in lokalno ravnjo dogovoriti, kateri izmed teh dveh organov 
(občina ali DRSC) bo vodil postopek izvedbe javnega naročila. Prav tako se je bilo 
potrebno dogovoriti kolikšni bodi finančni učinki za občino in DRSC. Prav zaradi tega 
je bil dne 2.3.2007 sklenjen sofinancerski sporazum med DRSC in občino Cerklje. Iz 
sporazuma je razvidno, da občina Cerklje pooblašča DRSC, da izvede celoten 
postopek izvedbe javnega naročila. Prav tako je določen procentualni deleţ vsakega 
od investitorjev za plačilo izstavljenih računov oziroma situacij. Občina Cerklje bo 
plačala investicijo v razmerju 34,98 %, preostanek, t.j. 65,02 %, vrednosti investicije 
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pa bo plačala drţava oziroma DRSC. Sporazum tudi določa, da vsak od investitorjev 
izvajalcu del na podlagi izdanih računov plača svoj dogovorjeni deleţ financiranja 
(Sofinancerski sporazum med DRSC in Občino Cerklje, 2007). 
 
5.2 POSTOPEK IZDAJE SKLEPA O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA 
NAROČILA  
 
5.2.1 Izdaja sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila na 
občini 
 
Naročnik pri javnem naročilu »Izvedba trga v Sodraţici« je bila občina, zato je 
zaposleni na občinski upravi dne 11.2.2008 izdal Sklep o začetku postopka, katerega 
je nato ţupan, kot predstavnik odgovorne osebe naročnika, tudi podpisal. Sklep je bil 
izdan na podlagi 2. odstavka 70. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06) in vsebuje, 
poleg datuma izdaje, tudi naslednje elemente, kot so (Sklep o začetku postopka 
oddaje javnega naročila št. 2, 2008): 
 številka zadeve, na katero se nanašajo dokumenti javnega naročanja,  
 zaporedno številko javnega naročila, 
 navedba predmeta javnega naročila, ki se glasi »Ureditev trga v Sodraţici«, 
 navedba vrste postopka in pravne podlage za ta postopek. Postopek se je 
izvedel v skladu z 61. členom ZJN-2,  
 navedena je ocenjena vrednosti javnega naročila, ki je znašala 900.000 €, kar 
pa določa vrsto postopka, in sicer za to ocenjeno vrednosti je potrebno izvesti 
odprti postopek,  
 navedena je proračunska postavka, s katere so bodo zagotavljala sredstva za 
plačilo izvedbe predmeta javnega naročila,  
 v sklepu je navedena tudi odgovorna oseba za izvedbo javnega naročila.  
 
Omenjeni sklep je potrjen z ţigom občine in podpisom ţupana, kar potrjuje, da je 
ţupan seznanjen z začetkom postopka oddaje javnega naročila.  
 
5.2.2 Izdaja sklepa  o začetku  postopka oddaje javnega  naročila na  
Direkciji   Republike Slovenije za ceste  
  
Pred samim začetkom postopka oddaje javnega naročila mora skrbnik pripraviti 
ovojnico, na kateri so napisani vsi pomembni podatki v zvezi z javnim naročilom. 
Ovojnica sluţi tudi kot mapa, v katero se vlagajo vsi dokumenti, ki nastajajo med 
postopkom javnega naročanja in se nanašajo na konkretno javno naročilo. 
Dokumenti, ki nastajajo v posameznem javnem naročilu, se evidentirajo sproti 
oziroma takoj po končani posamezni fazi javnega naročila, kar omogoča tudi sprotni 
pregled in število nastalih dokumentov, ki se nanašajo na posamezno zadevo – javno 
naročilo.  
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Prav zaradi evidentiranja teh dokumentov mora skrbnik pred izdelavo ovojnice 
pridobiti klasifikacijsko številko, katero vpiše na ovojnico. Ta številka pa se uporablja 
tudi pri označevanju posameznih dokumentov v posameznem javnem naročilu. Za 
pridobitev številke mora posredovati podatke zaposlenemu, ki evidentira javna 
naročila, predmet, skrbnika javnega naročila, pri tem pa mora navesti, ali gre za 
veliko ali malo vrednost javnega naročila, saj se veliko in malo naročilo razlikujeta v 
izhodiščni klasifikacijski številki. Na podlagi teh podatkov, ki se jih vnese v program 
Lotus notes evidentiranec, pridobi klasifikacijsko številko, katero sporoči skrbniku, na 
katerega se javno naročilo nanaša. Ko skrbnik dobi omenjeno številko, lahko natisne 
ovoj javnega naročila.  
 
Skrbnik je ovoj konkretnega javnega naročila dopolnil z naslednjo dokumentacijo:  
 predlogo javnega naročila (to je interni dokument), 
 dokazilom o zagotovljenih finančnih sredstvih,  
 vzorcem pogodbe, 
 kopijo sofinancerskega sporazuma,  
 kontrolnim listom (to je interni dokument, ki prikazuje aktivnosti in osebe, ki 
so odgovorne za posamezno fazo javnega naročila. Ko odgovorne osebe 
naredijo posamezno fazo javnega naročila, vpišejo datum, zraven pa se 
podpišejo), 
 specifikacijo naročila (specifikacija vključuje tehnično dokumentacijo). 
 
Skrbnik je izpolnjeno ovojnico oddal dne 5.5.2008 v Sluţbo za javna naročila (SJN). 
Ob oddaji ovojnice v SJN zaradi interne kontrole vpiše v zato namenjen zvezek 
številko ovoja, ki ga oddaja, vpiše odgovornega skrbnika, navede, za katero fazo 
javnega naročila oddaja ovoj. Vse to pa potrdi s podpisom osebe, ki je ovojnico 
oddala. Zaposleni, ki ovojnico sprejme, jo pregleda in vnese podatke v interni 
računalniški program »Naročilo«. Še pred vnosom pa iz programa »Naročilo« izpiše 
poročilo o zagotovljenih finančnih sredstvih na posamezni postavki in kontu v okviru 
projekta št.: 98-0671 (R3-639 Sp. Brnik - Zg. Brnik) (Ovoj javnega naročila št.: 2415-
08-000404/0, 2008). Iz tega poročila zaposleni ugotovi, ali je zagotovljenih dovolj 
sredstev za plačilo oziroma začetek oddaje javnega naročila. Če na posameznem 
kontu ali postavki ne bi bilo dovolj sredstev, bi, zaradi pomanjkanja sredstev, pozval 
skrbnika, da naj zagotovi sredstva s prerazporeditvijo. Za prerazporeditev mora 
skrbnik finančniku, zaposlenem v SJN, dati predlog za prerazporeditev sredstev. 
Prerazporeditve se lahko vršijo znotraj posameznega projekta ali pa med različnimi 
projekti. Na predlogu mora biti zapisano, iz katerega projekta, postavke in konta na 
njemu se bodo sredstva prerazporedila na nov projekt, postavko in konto, na 
kateremu primanjkuje sredstev. 
 
Preden prevzemnik ovojnice začne vnašati podatke v program »Naročilo«, preveri, ali 
je ovojnica pravilno označena, ali je predviden ustrezen postopek javnega naročila in 
ali je v ovojnici prisotna vsa potrebna dokumentacija za posamezen postopek. Ko so 
vsi podatki vneseni, prevzemnik ovojnice s podpisom in datumom na ovojnici potrdi 
njen prevzem. V primeru kakršne koli napake bi ovojnico vrnil skrbniku, ob tem pa bi 
mu navedel, kaj je potrebno popraviti oz. kaj dodati. Preden prevzemnik odda 
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ovojnico naprej v postopek javnega naročila, ovojnica počaka pri njemu en dan, saj 
se program »Naročilo« obnavlja le enkrat dnevno, zato se sproti ne more preveriti, 
če je v danem trenutku na projektu zagotovljenih dovolj finančnih sredstev. Naslednji 
dan se ponovno izpiše novo poročilo, ki vključuje vse ovoje na danem projektu in 
sredstva, ki so na voljo v posameznih kontih. Če je v dani postavki, pri številki dane 
ovojnice pozitivno stanje sredstev, zaposleni ovoj javnega naročila odda naslednjemu 
zaposlenemu, ki poskrbi za izdelavo sklepa o začetku postopka in objavo javnega 
naročila na portal javnih naročil. Program »Naročilo« sluţi tudi kasnejšemu 
ugotavljanju, v kateri postopkovni fazi se javno naročilo nahaja. Program veliko 
pripomore tudi pri izdelavi poizvedb o javnem naročilu, ko je ovoj javnega naročila 
fizično ţe arhiviran. 
  
Zaposleni, ki pripravlja sklep za začetek postopka, je ovojnico prejel 5.5.2008. Pri 
izdelavi sklepa za začetek postopka si je pomagal z internim dokumentom »Predlog 
za oddajo javnega naročila«, katerega je skrbnik ţe pred oddajo ovojnice dodal v to 
ovojnico (Ovoj javnega naročila št.: 2415-08-000404/0, 2008). 
 
Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila vsebuje elemente, kot so (Sklep o 
začetku postopka oddaje javnega naročila št. A-87/08G, 2008):   
 številka sklepa,  
 predmet javnega naročila, 
 vrsta postopka oddaje, 
 ocenjena vrednost javnega naročila, 
 navedba vira financiranja, 
 okvirni načrt oddaje javnega naročila, 
 navedba sestave komisije za vodenje postopka oddaje javnega naročila. 
 
Predmet obravnavanega primera je bil »Rekonstrukcija ceste Sp. Brnik-Zg. Brnik: 
KROŢNO KRIŢIŠČE V SP. BRNIKU 1. FAZA«, javno naročilo pa je potekalo po 
odprtem postopku. Kot vir financiranja je naveden proračun Republike Slovenije na 
postavki -kontu: 1351-420402.  
 
Pod okvirni načrt oddaje javnega naročila spada datum objave javnega razpisa 
(7.5.2008) in datum javnega odpiranja prispelih ponudb (4.6.2008, ob 11.00 uri v 
prostorih DRSC, soba 320). Komisijo za vodenje postopka v prvi vrsti sestavlja 
skrbnik, pravnik na oddelku za JN, inţenir in konzultant.  
 
Ko je sklep pripravljen, ga vodja SJN parafira, kar povzroči, da je izbrani postopek 
javnega naročila skladen z zakonodajo, nato pa se ga da v podpis direktorju DRSC. 
Podpisan sklep pomeni, da se je postopek oddaje javnega naročila začel (Sklep o 
začetku postopka oddaje javnega naročila št. A-87/08G, 2008). 
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5.2.3 Primerjava postopkov izdaje sklepa o začetku postopka javnega 
naročila med občino in Direkcijo Republike Slovenije za ceste 
 
Zakon o javnih naročilih določa, da mora naročnik za začetek postopka oddaje 
javnega naročila izdelati sklep, s katerim začne postopek. To obvezuje tako lokalno, 
kakor tudi drţavno raven. Prav tako mora sklep vsebovati nekatere obvezne 
sestavine, določene ţe v zakonu. Poleg obveznih sestavin pa so, tako na občini 
Sodraţica kakor tudi na DRSC, v sklep vključili še ostale, neobvezne sestavine.  
 
Edina razlika pri nastanku sklepa o začetku postopka je ta, da je na lokalni ravni 
sklep pripravila tista oseba, ki je tudi odgovorna za celotno pravilno izvedbo projekta. 
Sklep na DRSC pa je pripravila oseba, ki pripravlja sklepe, objavlja javna naročila na 
portalu javnih naročil, pripravlja in odpremlja odločitve o izbiri najugodnejšega 
izvajalca. Poleg pripravljavca sklepa pa se sklepa med seboj razlikujeta tudi po 
določenih sestavinah, ki so, poleg obveznih – zakonskih, navedene v sklepu. Tako 
npr. sklep, ki ga je podpisal ţupan, ne vsebuje okvirnega načrta oddaje javnega 
naročila. Sklep, ki ga je podpisal direktor DRSC, pa to vsebuje, iz česar je razvidno, 
kdaj se je postopek oddaje javnega naročila začel in kdaj naj bi se predvidoma 
končal. 
 
Tudi postopek za pripravo sklepa se deloma razlikuje na lokalni in drţavni ravni. V 
primeru občine je manj papirne birokracije, saj oseba odgovorna za izvedbo projekta 
in pravilno izpeljavo javnega naročila zagotovi sredstva in nato pripravi sklep o 
začetku postopka, katerega kasneje ţupan potrdi.  
 
Na DRSC pa je skrbnikova naloga, da zagotovi sredstva, pripravi ovojnico o javnem 
naročilu ter vanjo vloţi lastni dokument »Predlog oddaje javnega naročila«, za 
katerega vzorec najde na spletni strani Direkcije RS za ceste. Nato mora ovojnico 
skupaj z dokumentacijo oddati v Sluţbi za javna naročila, kar ne predstavlja nobene 
velike ovire. Teţave lahko nastanejo, če zaposleni v SJN ugotovi katero izmed 
nepravilnosti oziroma ugotovi, da v ovojnici manjkajo posamezni potrebni dokumenti. 
Tako se ovojnica vrne nazaj skrbniku, kar pa predstavlja nepotrebno izgubo časa. 
Tudi pri preverjanju finančnih sredstev se kaţejo pomanjkljivosti, saj se baza, ki 
prikazuje sredstva, obnavlja le enkrat dnevno in zato mora ovojnica z javnim 
naročilom praviloma čakati na naslednji dan, šele nato se jo lahko preda 
zaposlenemu, ki pripravlja sklepe o začetku postopka. Ţe samo pri čakanju na 
osveţitev stanja sredstev na posameznem projektu, kontu in postavki pripomore v 
najboljšem primeru, da se postopek izvedbe javnega naročila zavleče za dodaten 
dan. Še dlje se pa zavleče, če bi slučajno bilo na projektu, postavki in kontu 
negativno stanje. V tem primeru se ovojnica ponovno vrne k skrbniku, da pripravi 
prerazporeditev sredstev, ko pa le to pripravi, jo mora spet dostaviti v SJN. Pogosto 
se zgodi, da prerazporeditev ni mogoča (če gre za t.i. vladne prerazporeditve), kar 
spet povzroči, da postopek oddaje javnega naročila stoji. 
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5.3 PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
5.3.1 Priprava razpisne dokumentacije na občini Sodraţica 
 
Razpisno dokumentacijo, ki je bila uporabljena pri izvedbi postopka na lokalni ravni, 
je pripravila oseba, katera je bila odgovorna za izvedbo postopka javnega naročila. 
Razpisna dokumentacija, ki je bila uporabljena pri javnem naročilu »Ureditev trga v 
Sodraţici«, je vsebovala naslednjo vsebino: 
 navodila ponudnikom,  
 izjava, 
 prijava, 
 ponudba, 
 potrdilo o ogledu lokacije, 
 bančne garancije:  -  za resnost ponudbe, 
             -  za kvalitetno izvedbo del, 
      -  za odpravo napak v garancijski dobi, 
 izjava o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov na podlagi določb, ki se 
nanašajo na Zakon o nezdruţljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo, 
 pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenskih evidenc, 
 izjava v zvezi s kaznivimi dejanji, 
 vzorec pogodbe, 
 tehnična dokumentacija, 
 popisi del in količina predvidenega materiala, kateri sluţi kot osnova za 
predračun del. 
 
Priprava razpisne dokumentacije zahteva tudi strokovna znanja, katera so 
uporabljena pri posameznih navodilih in specifikacijah predvidenih del in materiala. 
Odgovorna oseba za projekt je po izobrazbi diplomiran inţenir gradbene stroke z več 
letnimi izkušnjami pri nadzoru izvajanja gradenj, zato ji priprava strokovnih podlag ni 
povzročala pretiranih teţav (razpisna dokumentacija za »Ureditev trga v Sodraţici«, 
2008).  
 
Med navodili ponudnikom so tudi napotki, kako mora opremiti kuverto s ponudbo 
oziroma način označbe ponudbe; naveden je čas, način in kraj za oddajo ponudbe. V 
razpisni dokumentaciji je tudi navedeno, kje in kdaj bo potekalo javno odpiranje, 
pravne podlage za izvedbo javnega naročila, našteti so pogoji poslovanja, merila za 
izbor najugodnejše ponudbe. Navodila natančneje določajo način in pogoje do 
dostopa razpisne dokumentacije ter navajajo podatke kontaktne osebe, na katero se 
lahko obrnejo v zvezi s predmetom ali postopkom javnega naročila. V razpisno 
dokumentacijo spadajo tudi natančna navedba meril, katera bodo odločala pri izbiri 
najugodnejše ponudbe (razpisna dokumentacija za »Ureditev trga v Sodraţici«, 
2008). 
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V razpisni dokumentaciji »Ureditev trga v Sodraţici« je tudi veliko izjav in obrazcev, 
ki sem jih navedel z naštevanjem vsebine razpisne dokumentacije. Ta potrdila in 
obrazci morajo biti ustrezno izpolnjeni in predloţeni k ponudbi, saj se v nasprotnem 
primeru ponudba šteje kot nepopolna, kasnejša posledica temu pa lahko sledi tudi 
izključitev ponudnika iz postopka. Ponudnika se iz postopka izloči v primeru, da kljub 
pozivu naročnika ta ne dopolni ponudbe v predvidenem roku. Ponudnika se tudi 
izloči, če ni izpolnil vseh zahtevanih elementov, ki so navedeni kot obvezna sestavina 
ponudbe (razpisna dokumentacija za »Ureditev trga v Sodraţici«, 2008).  
 
5.3.2 Priprava razpisne dokumentacije na Direkciji Republike Slovenije 
za ceste 
                       
Ena izmed najpomembnejših nalog naročnika pri oddaji javnega naročila je dobro 
pripravljena razpisna dokumentacija. Razpisna dokumentacija je vsebovala:  
 povabilo ponudnikom, 
 specifikacijo naročila, 
 navodila za pripravo ponudbe, 
 vzorec pogodbe, 
 omembo splošnih in posebnih pogojev objavljenih na spletni strani 
http://www.dc.gov.si in http://www.enarocanje.si. 
 
Specifikacija naročila vsebuje tehnično poročilo, ki je bilo pripravljeno v sodelovanju 
skrbnika z zunanjimi izvajalci. Skrbnik pa ga je nato dodal v ovojnico, da se je le-to 
kasneje lahko vključilo v javni razpis. Priprava razpisne dokumentacije je naloga 
sluţbe za javna naročila (v nadaljevanju SJN). Vodja SJN je predhodno pripravil 
vzorec razpisne dokumentacije in ostalih dokumentov, ki nastajajo v postopku 
javnega naročanja. Vzorci te dokumentacije in dokumentov so tudi objavljeni na 
spletni strani DRSC (Ovoj javnega naročila št.: 2415-08-000404/0, 2008) (Razpisna 
dokumentacija za JN: »Rekonstrukcija ceste Sp. Brnik-Zg. Brnik: KROŢNO KRIŢIŠČE 
V SP. BRNIKU 1. FAZA«, 2008). V tem javnem naročilu so bila uporabljena »Tipska« 
navodila s predlogami za pripravo ponudbe, pri pripravi pogodbe pa so se upoštevali 
»Splošni pogoji pogodbe« (Ovoj javnega naročila št.: 2415-08-000404/0, 2008). 
 
Vzorec pripravljene tipske dokumentacije se je nato tako prilagodil,  da  se  je 
dopolnil  z (Portal za javna naročila, 2008): 
 rokom izvedbe javnega naročila, ki je bil 30.6.2009, 
 vpisom konkretnega predmeta javnega naročila, 
 številko   pogodbe  (2415-08-000404/0)  in  oznako  javnega  naročila                
(A-87/08G), 
 ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 1.080.000,00 €, 
 predvidena struktura dinamike plačil, ki je v letu 2008 predvidevala 
784.241,00 €, preostanek pa v letu 2009, 
 navedbo roka za oddajo ponudb, ter datum in čas odpiranja le-teh. 
 razpisna dokumentacija vsebuje tudi opombo, da je projektna naloga del 
specifikacije javnega naročila in je za ogled na voljo pri naročniku. 
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Naj omenim še nekaj posebnosti te razpisne dokumentacije. Od ponudnika se je 
zahtevalo ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti, ustrezno ekonomsko-socialno 
sposobnost ponudnika in ustrezne reference. Za ustrezne reference naročnik 
upošteva najmanj en istovrsten podoben posel, ki je bil uspešno izpeljan in je 
predstavljal 70 % bodoče ponujene cene za ta posel. Poleg tega mora ponudnik za 
garancijo resnosti ponudbe predloţiti menico v višini 3 % vrednosti ponudbe. Kot 
garancijo za dobro izvedbo pa mora predloţiti še menico v višini 10 % ponudbe, ki 
mora biti unovčljiva še 1 dan po uspešnem prevzemu opravljenih del.  Edino merilo 
za izbor najugodnejše ponudbe se upošteva merilo najniţje cene. V primeru, da bi 
nastopile okoliščine za podaljšanje roka za izvedbo del, pa mora izvajalec za 
podaljšanje roka pisno prositi naročnika za odobritev. Če naročnik odobri podaljšanje 
roka, pa se med naročnikom in izvajalcem sklene aneks (Portal za javna naročila, 
2008). 
 
Potencialnemu ponudniku so v elektronski obliki na voljo tudi predloge za pripravo in 
izpolnitev ponudbe. Te predloge se lahko v elektronski obliki ustrezno prilagodi tako, 
da ponudnik lahko dodaja vrstice, tabele, strani ... Izpolnjene rubrike v predlogah za 
pripravo ponudbe mora ponudnik natisniti in naročniku ponudbo oddati v zaprti 
kuverti (Portal za javna naročila, 2008) (DRSC, 2008). 
 
5.3.3 Primerjava postopka priprave razpisne dokumentacije na lokalni 
in drţavni ravni 
 
Le dobro pripravljena razpisna dokumentacija pripomore, da se ne srečujemo z 
dodatnimi nalogami in teţavami pri oddaji javnega naročila. V smislu dodatnih nalog 
pri izvajanju postopka javnega naročanja imam v mislih predvsem dodatna pojasnila 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in pogojih, zapisanih v tej. Če je razpisna 
dokumentacija dobro pripravljena, potem se pojavlja tudi manj oziroma nič vprašanj, 
ki jih postavljajo potencialni ponudniki naročniku. Naročnik mora na vsa vprašanja 
pravočasno odgovarjati ter obrazloţiti, kaj točno je zahteval v razpisni dokumentaciji. 
Vsako takšno vprašanje naročniku predstavlja dodatno delo in porabo časa. V 
konkretnem primeru javnega naročila občine in tudi DRSC potencialni ponudniki niso 
zastavili nobenega vprašanja v zvezi z javnim naročilom. To bi lahko prikazovalo, da 
so bile razpisne dokumentacije dobro pripravljene.  
 
Zaposleni na občini pripravlja razpisno dokumentacijo za vsako javno naročilo 
posebej, medtem ko so za javna naročila na DRSC pripravljeni vzorci dokumentov, ki 
so dostopni na spletni strani direkcije RS za ceste. To dokumentacijo pa je 
predhodno pripravil vodja sektorja za javna naročila. Skrbniki, konzultanti ali inţenirji 
imajo tako na voljo pripravljen vzorec dokumentov, katere glede na potrebe v zvezi z 
javnim naročilom le-temu to prilagodijo in ustrezno dopolnijo.  
 
Pred pripravo razpisne dokumentacije za izvajalca gradnje ceste je potrebno 
predhodno pripraviti ustrezno dokumentacijo gradbene stroke. Takšna dokumentacija 
je npr.: popisi del s količinami, tehnična poročila in tehnični pogoji, opis naročila, 
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projektna naloga itd. Pripravljavci takšne dokumentacije so praviloma izbrani na 
podlagi javnega naročila, katerega predmet je priprava takšne dokumentacije.  
 
5.4 OBJAVA OBVESTILA O JAVNEM NAROČILU 
 
5.4.1 Objava obvestila o javnem naročilu na lokalni ravni 
 
Ko je ţupan podpisal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in ko je bila 
pripravljena razpisna dokumentacija, je odgovorni za izvedbo tega javnega naročila 
oddal objavo o javnem naročilu po odprtem postopku na portal javnih naročil. Z 
objavo je javno naročilo dobilo tudi številko javnega naročila, ki je objavljeno pod 
naslednjo številko: JN-1042/2008 z dne 15.2.2008 (Portal za javna naročila, 2008). 
 
Objava na portalu omogoča izvrševanje načela transparentnosti tako, da se s tem  
vsem zainteresiranim ponudnikom, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na javni razpis, 
omogoči, da oddajo svoje ponudbe v skladu z navodili, objavljenimi na portalu javnih 
naročil, oziroma v razpisni dokumentaciji. Z objavo naročnik pridobi ponudbe različnih 
izvajalcev, kar pomeni, da naročnik ne preferira nobenega izmed ponudnikov. S tem 
naročnik in ostali ponudniki ne vedo, kdo in kakšno ponudba se bo izkazala kot 
najugodnejša.  
 
5.4.2 Objava obvestila o javnem naročilu na drţavni ravni 
 
Zaposleni na DRSC je javno naročilo objavil 7.5.2008 na portalu javnih naročil 
http://www.enarocanje.si in na portalu DRSC http://www.dc.gov.si. Tako, kakor 
vsako objavljeno javno naročilo, je tudi to javno naročilo dobilo oznako, ta pa je bila: 
JN3469/2008 (Portal za javna naročila, 2008). Naročnik je, poleg objave javnega 
naročila, na svojih spletnih straneh objavil tudi celotno razpisno dokumentacijo, ki se 
nanaša na pripravo ponudbe za omenjeno javno naročilo. S tem je naročnik 
spoštoval načelo transparentnosti. 
 
5.4.3 Primerjava o postopku objave obvestila o javnem naročilu med 
drţavno in lokalno ravnjo  
 
V skladu z določbami zakona se javno obvestilo objavlja na portalu javnih naročil. 
Objava javnega naročila, ki ga je vodila občina, se v tem elementu ne razlikuje od 
objave javnega naročila na DRSC. Podatki o obeh javnih naročilih so bili tako 
posredovani v Uradni list, natančneje v objavo na portalu javnih naročil. Ko sta bila 
zahtevka za javno naročilo poslana po e-pošti, je bila prejeta povratna pošta oziroma 
obvestilo, da je javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil. Z objavo sta obe 
javni naročili dobili svojo številko javnega naročila. Javno naročilo »Ureditev trga v 
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Sodraţici« je dobilo oznako JN-1042/2008, javno naročilo »Kroţno kriţišče v Sp. 
Brniku« pa oznako: JN3469/2008 (Portal za javna naročila, 2008) (DRSC, 2008). 
 
Objava javnega naročila, ki ga je vodila občina, je bila narejena samo na Portalu 
javnih naročil, kar je skladno z zakonodajo. Javno naročilo, ki ga je vodila DRSC, pa 
je bilo poleg objave na portalu javnih naročil, objavljeno tudi na spletni strani DRSC. 
Objava javnega naročila na spletni strani DRSC pripomore, da je javnost še bolj 
obveščena o vseh aktualnih javnih naročilih.  
 
Prednost objave javnega naročila na spletni strani organa je tudi v tem, da je poleg 
objave javnega naročila na voljo brezplačna povezava do razpisne dokumentacije za 
posamezno javno naročilo. S tem lahko vsaka zainteresirana oseba pridobi potrebne 
informacije in dokumentacijo enostavno, hitro in brezplačno (DRSC, 2008). 
 
5.5 PREDLOŢITEV IN ODPIRANJE PONUDB 
 
5.5.1 Predloţitev in odpiranje ponudb v postopku, ki ga je vodila občina 
 
Ţe v razpisni dokumentaciji je določeno kdaj, kje, v kakšni obliki in na kakšen način 
se morajo ponudbe oddati. Pri projektu »Ureditev trga v Sodraţici« je bil rok za 
oddajo ponudb do 28.3.2008, do vključno 9. ure. Ponudniki so morali ponudbe oddati 
v glavni pisarni, tj. tajništvo občine Sodraţica. Ponudbe so lahko ponudniki dostavili 
osebno ali pa preko pošte (razpisna dokumentacija za »Ureditev trga v Sodraţici«, 
2008). 
 
Odpiranje ponudb je potekalo 28.3.2008 ob 12. uri v prostorih naročnika, tj. občine 
Sodraţica, Trg 25. maja 3, Sodraţica (zapisnik o odpiranju ponudb za oddajo javnega 
naročila »Ureditev trga v Sodraţici«, 2008). Javno odpiranje ponudb je vodila 
posebna komisija, katero je s Sklepom o imenovanju komisije za odpiranje ponudb 
imenoval ţupan. Komisija je bila sestavljena iz predsednika in dveh članov. Sklep o 
imenovanju omenjene komisije je bil izdan 4.2.2008, to je ţe pred samo izdajo 
Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila. Odpiranja se je, poleg članov 
komisije za odpiranje ponudb, udeleţila tudi ena oseba, ki je bila predstavnik enega 
izmed ponudnikov. Da je oseba res predstavnik naročnika, mora to pred odpiranjem 
javnih ponudb dokazati s predloţitvijo pooblastila ponudnika (Sklep o imenovanju 
komisije za odpiranje prispelih ponudb za javno naročilo »Ureditev trga v Sodraţici, 
2008). 
 
Komisija je ugotovila, da so prispele ponudbe pravilno označene, da je razvidno, na 
katero javno naročilo se nanašajo. Skupaj so prispele 3 ponudbe, vse so bile  oddane 
pravočasno. Ponudniki so vse tri ponudbe na naslov naročnika dostavile osebno, kar 
je zapisano tudi v zapisniku o javnem odpiranju ponudb, ki vsebuje tudi več tabel, 
slednje bom kasneje natančneje opisal. Tu je zapisano, kako so ponudbe prišle in  do 
minute natančen čas.  Poleg tega je bil prevzemnik ponudbe pozoren, ali so prispele 
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ponudbe pravilno označene, kar potrdijo s podpisom. Ponudbe so se odpirale po 
vrstnem redu prispetja. Najprej se je odprla ponudba podjetja SCT, nato podjetja 
CGP, temu pa je sledilo odpiranje ponudbe GRAFIT-a. Postopek odpiranja ponudb je 
bil zaključen ob 12.40.  V zapisniku o odpiranju je navedba, ali so ponudniki predloţili 
posamezne dokumente in dokazila, katera so bila zahtevana ţe v sami razpisni 
dokumentaciji. V eni izmed tabel je razvidno, da so vsi ponudniki predloţili zahtevane 
obrazce, dokumente in dokazila. V naslednji tabeli so zapisane ponujene cene po 
posameznih ponudnikih, vsaka ponudba pa vsebuje tudi rok za izvedbo del, ki jih bo 
opravil posamezen ponudnik.  
 
Ena izmed tabel prikazuje vrsto zavarovanja, veljavnost zavarovanja in znesek 
zavarovanja po posameznih ponudnikih. Vsi ponudniki so resnost ponudbe zavarovali 
z bančnimi garancijami, katere so imele naveden isti znesek zavarovanja. V naslednji 
tabeli  naj bi bile prikazane morebitne pripombe na postopek odpiranja ponudb,  
vendar ker pripomb ni bilo, je tabela ostala prazna.  V naslednji rubriki so navedeni 
vsi pooblaščeni predstavniki ponudnika, ki so prisotni na samem odpiranju, ki s 
podpisom potrdijo, da na postopek odpiranja nimajo pripomb.   V zapisniku o javnem 
odpiranju ponudb je tudi poimensko zapisano, kdo se je udeleţil javnega odpiranja in 
katerega ponudnika zastopa. Po končanem odpiranju so bile kopije zapisnika o 
odpiranju vročene ponudnikom (Zapisnik o odpiranju ponudb za oddajo javnega 
naročila »Ureditev trga v Sodraţici«, 2008). 
 
5.5.2 Predloţitev in odpiranje ponudb v postopku, ki ga je vodila 
Direkcija Republike Slovenije za ceste 
 
Predloţene ponudbe se je sprejemalo v glavni pisarni. Ob tem se je vodil zapisnik, ki 
ga je pripravil zaposleni v SJN in ga posredoval v glavno pisarno. Delavec v glavni 
pisarni je ob prejemu posamezne ponudbe vpisal ime ponudnika, datum in čas 
sprejema ponudbe, vpisal je število prejetih ovitkov ter označil, če so bili le-ti pravilno 
označeni. Do roka oddaj ponudb so v glavno pisarno oddali ponudbe štirje ponudniki. 
Vsi ponudniki so svoje ponudbe oddali na dan odpiranja, to je bilo 4.6.2008. Svojo 
ponudbo so oddala naslednja podjetja: VEGRAD, SCT, CP KRANJ IN GRATEL. 
(Zapisnik o odpiranju ponudb za javno naročilo: »Rekonstrukcija ceste Sp. Brnik-Zg. 
Brnik: KROŢNO KRIŢIŠČE V SP. BRNIKU 1. FAZA«, 2008) V skladu z navodili, ki so 
bila objavljena v razpisu, je javno odpiranje ponudb potekalo 4.6.2008 ob 11. uri na 
sedeţu naročnika, t.j. DRSC, Trţaška cesta 19, 1000 Ljubljana; v sobi 320 (Portal za 
javna naročila, 2008). 
 
Prispele ponudbe so se odpirale po vrstnem redu njihovega prispetja. Ob odpiranju 
se je vodil tudi zapisnik o javnem odpiranju ponudb, iz katerega je razvidno, da 
so se odpiranja udeleţili imenovana komisija za odpiranje ponudb ter  trije 
predstavniki ponudnikov, poleg teh pa je bila na odpiranju navzoča še ena oseba. 
Osebe, ki so bile navzoče kot predstavniki ponudnikov, so morale to potrditi s 
pooblastilom ponudnika, da zastopajo ponudnikove poslovne interese.  
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V Zapisnik o javnem odpiranju se vpisujejo osnovni podatki o prispelih ponudbah, kot 
so: datum in ura prispetja ponudb, ponujena cena in morebitni popusti, izraţeni v 
odstotkih. Pod opombe je bilo za vse prispele ponudbe vpisano, da imajo ponudbe 
bianko menice, katere se lahko unovči do 30.6.2009. 
 
Tudi predstavniki ponudnikov na postopek odpiranja niso imeli pripomb. Zapisnik 
vsebuje tudi točno uro zaključka odpiranja ponudb. Po končanem odpiranju zapisnik 
podpišejo vsi predstavniki naročnika in ponudnikov. Ponudniki s podpisom potrjujejo 
tudi prevzem kopije tega zapisnika, torej Zapisnika o javnem odpiranju ponudb 
(Zapisnik o odpiranju ponudb za JN: »Rekonstrukcija ceste Sp. Brnik-Zg. Brnik: 
KROŢNO KRIŢIŠČE V SP. BRNIKU 1. FAZA«, 2008). 
 
5.5.3 Primerjava postopkov predloţitve in odpiranja ponudb 
 
Predloţitvi ponudb se na lokalni in drţavni ravni bistveno ne razlikujeta. Na obeh 
ravneh je ţe v obvestilu o javnem naročilu navedeno kako, kam, na kakšen način in 
do kdaj morajo biti ponudbe dostavljene. Na obeh ravneh so ob prispetju ponudb 
vodili evidenco, na podlagi le-te pa se je določilo vrstni red odpiranja ponudb glede 
na čas njihovega prejema.  
 
Odpiranje ponudb pri občini je vodila komisija, sestavljena iz pravnika in dveh članov, 
pri čemer je bil samo en član zaposlen pri občinski upravi. Predsednik komisije in še 
en član pa nista zaposlena pri občinskemu organu. Na lokalni ravni je sicer smiselno, 
da je za primer odpiranja ponudb prisoten pravnik, ki ni zaposlen na občini, saj 
občina v primerjavi z DRSC izvede zelo majhno število javnih naročil, s tem pa tudi 
zelo majhno število odpiranj ponudb. Prav zaradi majhnega števila javnih naročil bi 
bilo nesmiselno redno zaposliti osebo, ki bi opravljala samo posle odpiranja ponudb.  
 
Pri odpiranju ponudb na drţavni ravni pa so bili prisotni štirje predstavniki naročnika. 
Komisijo so sestavljali pravnik, skrbnik, inţenir in konzultant. Prisotni pravnik je 
zaposlen v Sektorju za javna naročila in je prisoten pri vseh odpiranjih, iz česar lahko 
izhajamo, da dobro in natančno pozna pravila in potek odpiranja ponudb (Zapisnik o 
odpiranju ponudb za javno naročilo: »Rekonstrukcija ceste Sp. Brnik-Zg. Brnik: 
KROŢNO KRIŢIŠČE V SP. BRNIKU 1. FAZA«, 2008). 
 
Na občini je postopek odpiranja ponudb potekal 40 minut za 3 prispele ponudbe. Na 
DRSC pa je postopek odpiranja za 4 prispele ponudbe trajal 30 minut. Čas, ki je bil 
porabljen za odpiranje ponudb, je razviden iz zapisnikov o odpiranju ponudb, v 
katerih piše,  kdaj je bil postopek odpiranja ponudb končan. Glede na čas začetka 
odpiranj ponudb se je lahko izračunalo čas, potreben za odpiranje ponudb na 
lokalnem in drţavnem nivoju. Iz navedenega lahko povzamemo, da je čas odpiranja 
za posamezno ponudbo na DRSC krajši, kar pa ne predstavlja nobene pomembne 
prednosti. Posledica hitrejšega poteka odpiranja ponudb na DRSC bi bila lahko dobra 
usposobljenost komisije za odpiranje ponudb, saj ima ta v primerjavi s komisijo na 
občinski ravni za seboj več prakse in izkušenj. Po končanem postopku odpiranja 
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ponudb pa so tako pri obeh javnih naročilih ponudnikom, ki so predloţili ponudbe, 
izročili Zapisnik o odpiranju ponudb (Zapisnik o odpiranju ponudb za javno naročilo: 
»Rekonstrukcija ceste Sp.Brnik-Zg.Brnik: KROŢNO KRIŢIŠČE V SP. BRNIKU 1.FAZA«, 
2008) ( Zapisnik o odpiranju ponudb za oddajo javnega naročila »Ureditev trga v 
Sodraţici«, 2008). 
 
5.6 PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB 
 
5.6.1 Pregled in ocenjevanje ponudb na občini Sodraţica 
 
Pregled in ocenjevanje ponudb je naslednja faza pri poteku postopka javnega 
naročanja in sledi fazi odpiranja ponudb. Pregled formalnih elementov ponudbe je 
potekal ţe med samim postopkom odpiranja pravočasno prispelih ponudb. Potrebne 
formalne sestavine so bile zapisane ţe predhodno v razpisni dokumentaciji. Potek 
pregledovanja formalnosti je bil opisan ţe v prejšnji fazi postopka javnega naročanja, 
zato z opisom ne bom ponavljal. Vse tri prispele ponudbe, katere je komisija za 
odpiranje tudi ţe odprla, gredo v tej fazi v nadaljnjo vsebinsko kontrolo in 
ocenjevanje ponudb. Ocenjevanje prispelih ponudb poteka po v naprej določenih 
merilih, ki so bila zapisana v razpisni dokumentaciji, s tem pa so bili tudi vsi 
ponudniki predhodno obveščeni, na kakšen način in kakšnih kriterijih bo izbrana 
najugodnejša ponudba (Razpisna dokumentacija za »Ureditev trga v Sodraţici«, 
2008). 
 
Izvajalca se je izbiralo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. To pomeni, da 
pri izboru izvajalca ponujena cena ni bila edini odločilni faktor. Tako so bili na izbor 
ekonomsko najugodnejše ponudbe v javnem naročilu »Ureditev trga v Sodraţici«  
upoštevani naslednji kriteriji (Razpisna dokumentacija za »Ureditev trga v Sodraţici«, 
2008): 
a) ponujena cena, 
b) fleksibilnost cen, 
c) reference. 
 
Prispele ponudbe so se ocenjevale na podlagi prejetih točk, ki jih je prejela 
posamezna ponudba. Maksimalno število točk, ki bi jih je lahko ponudba prejela, je 
bilo 100. Posamezna merila so lahko prinesla določeno število točk, pri čemer je 
največ točk prinesla ponujena cena. Pri ponujeni ceni je bilo moţno pridobiti 80 
točk. Za ostala dva kriterija pa je bilo moţno pridobiti skupaj 20 točk, torej za kriterij 
fleksibilnost cen je bilo na voljo 10 točk, za merilo reference pa je bilo 
maksimalno število 10 točk. 
 
a) Ponujena cena 
 
Ponujena cena pri ponudbi je predstavljala največji deleţ pri točkovanju. Ponudba z 
najugodnejšo ponujeno ceno je dobila kar 80 točk. To je tudi 80 % moţnosti, da bo 
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cenovno najugodnejša ponudba izbrana kot ekonomsko najugodnejša. Ostale 
ponudbe so pridobile točke po naslednji formuli (Razpisna dokumentacija za 
»Ureditev trga v Sodraţici«, 2008): 
 
Na osnovi zgornje formule so tako manj ugodne ponudbe dobile 80 točk, zmanjšane 
za procent glede na najniţjo ceno. Na ta način nobena od cenovno manj ugodnih 
ponudb ni mogla dobiti maksimalnega. Maksimalno število točk je lahko dobila le 
najugodnejša ponudba. 
 
b) Fleksibilnost cen 
 
Pri kriteriju fleksibilnosti cen je bilo mogoče dobiti maksimalno 10 točk. 10 točk je 
pridobila tista ponudba, v kateri je ponudnik za največje število mesecev fiksiral 
cene.  Tudi pri tem kriteriju se točke za ostale ponudbe izračunavajo podobno kakor 
pri prejšnjem kriteriju. Ponudbe, ki niso vsebovale najdaljše fiksnosti cen, so točke za 
ta kriterij pridobivale po sledeči formuli (Razpisna dokumentacija za »Ureditev trga v 
Sodraţici«, 2008): 
  
c) Reference 
 
Zadnji izmed vseh kriterijev za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe so bile 
reference. Kriterij referenc je ponudniku z največ referencami prinesel maksimalno 
število točk, kar je za ta kriterij znašalo 10 točk. Kot reference so se upoštevala vsa 
končana podobna dela izvajalca, kakor se bodo odvijala pri izvedbi gradnje oziroma 
ureditve trga v kraju Sodraţica. (Razpisna dokumentacija za »Ureditev trga v 
Sodraţici«, 2008) Za obravnavano javno naročilo je bilo potrebno imeti najmanj 3 
reference iz področja visokih gradenj in najmanj 3 reference iz področja nizkih 
gradenj. Če ponudnik ni imel dovolj zahtevanih referenc, je naročnik lahko ponudbo 
tega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. S tem pa je tudi 
ponudnik z izločeno ponudbo izgubil vse moţnosti, da dobi javno naročilo. 
 
Da je ponudnik sploh pridobil točke za to merilo, tj. reference, je moral v svoji 
ponudbi zapisati več kot 3 reference iz vsakega izmed zahtevanih področji, torej 
področje nizkih in področje visokih gradenj. Maksimalno število točk glede na merilo 
reference je bilo za vsako področje moţnih po 5 točk. Točke za ponudbe, ki niso 
dobile maksimalnega števila točk po posameznih področjih, so se računale na 
podoben način, kakor ga poznamo ţe iz prejšnjih dveh merilih. Tu so se uporabili 
naslednji dve formuli (Razpisna dokumentacija za »Ureditev trga v Sodraţici«, 2008): 
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 za področje visokih gradenj (VG): 
 
  
 
 za področje nizkih gradenj (NG): 
 
  
 
Pri ocenjevanju in pregledovanju ene izmed prispelih ponudb se je med 
pregledovanjem ponudb ugotovilo, da ponudba ni vsebovala vseh zahtevanih 
podatkov. Po vsej verjetnosti je ponudnik med pisanjem ponudbe spregledal 
posamezne postavke, ki so bile sestavina končne cene. Ker so se manjkajoči podatki 
nanašali na posamezne sestavine cene in pri izračunu ponujene končne cene niso bili 
upoštevani, ponudba ni mogla biti enakovredna ostalim ponudbam. Ob ugotovitvi 
nepravilnosti naročnik ni mogel ponudnika pozvati na dopolnitev ponudbe, saj bi le ta 
vplivala na merila, to pa na končen rezultat izbora najugodnejše ponudbe. Zaradi 
tega razloga je bila omenjena ponudba, sicer ponudnika SCT, izločena iz postopka 
oddaje javnega naročila. Izločitev nepravilne ponudbe je prispevala, da je imela 
občina kot naročnik potem predloţeni zgolj 2 veljavni ponudbi. Na podlagi teh dveh 
ponudb pa se je nato izbralo ekonomsko najugodnejšo ponudbo (Zapisnik o analizi in 
oceni ponudb za javno naročilo »Ureditev trga v Sodraţici«, 2008). 
 
5.6.2 Pregled in ocenjevanje ponudb na Direkciji Republike Slovenije za 
ceste 
 
Strokovna komisija je opravila pregled ponudbe zgolj enega, t.j. najugodnejšega 
ponudnika. Najugodnejšo ponudbo je oddalo podjetje SCT, ki je za svoje delo 
pripravilo ponudbo v višini 1.090.624,80 €. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je 
bilo objavljeno ţe v razpisni dokumentaciji in objavi na portalu javnih naročil. Edino 
merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je bil najniţja ponujena cena (Zapisnik 
o odpiranju ponudb za oddajo javnega naročila »Ureditev trga v Sodraţici«, 2008).
   
O pregledovanju najugodnejše ponudbe se je sestavil lastni dokument, ki je v obliki 
tabele vseboval navedbo nujnih kriterijev, ki jih mora ponudba v skladu z razpisno 
dokumentacijo vsebovati. Ob teh parametrih pa se je vpisovalo, ali ponudba vsebuje 
omenjene sestavine.  
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Pri pregledani cenovno najugodnejši ponudbi strokovna komisija ni ugotovila 
nepravilnosti, zato se je lahko sestavilo poročilo o oddaji naročila. To je interni 
dokument, s katerim se potrdi najugodnejšega ponudnika, in kasneje sluţi kot 
osnova za izdelavo odločitve o oddaji javnega naročila.  Poleg tega pa so tu navedeni 
tudi ostali ponudniki in vzroki za zavrnitev njihovih ponudb, kar je razvidno iz 
naslednje tabele: 
 
Tabela 2: Primerjalna tabela prispelih ponudb 
Vir: Poročilo o oddaji JN št. 2415-08-000404/0, 2008. 
 
Po določitvi najugodnejšega ponudnika, je ovojnica o javnem naročilu pri skrbniku. 
Le-ta vanjo vpiše najugodnejšega ponudnika z njegovimi osnovnimi podatki in 
ponujeno ceno (Portal za javna naročila, 2008). 
 
5.6.3 Primerjava vodenja postopkov pregleda in ocenjevanja ponudb 
 
Vsebinski pregled in kontrolo ponudb na občini je opravila oseba, odgovorna za 
izvedbo javnega naročila. Na podlagi v naprej postavljenih meril, ki so bila tri, je 
izbrala najugodnejšo ponudbo. Pri pregledu je bilo potrebno opraviti celoten pregled 
vseh treh ponudb in sestaviti tabelo s točkami glede na posamezno merilo. Zaradi 
večjega števila meril tudi pregled vseh ponudb zahteva več potrebnega znanja in 
časa za pregled vseh ponudb. 
  
Na DRSC pa se vsebinsko pregleda samo ponudba, v kateri je ponudnik ponudil 
ekonomsko najniţjo ceno. Med pregledom ponudbe med seboj sodelujejo skrbnik, 
inţenir in konzultant, o uradnem izboru najugodnejše ponudbe pa morajo pripraviti 
interni dokument oziroma poročilo o oddaji javnega naročila. Poleg naročila pa 
morajo na ovojnico vpisati tudi potrebne podatke o izbranem naročniku, kar 
odgovornemu na lokalni ravni ni potrebno, saj ne uporablja ovojnice za javno 
naročilo.  Če se pri tej ponudbi ne ugotovi nepravilnosti, potem se drugih ponudb 
vsebinsko ne pregleduje. Če pa bi se pojavila kaka pomanjkljivost, ki bi vplivala na 
izbor ponudnika, pa se to ponudbo izloči, nadaljuje pa se z vsebinskim 
pregledovanjem druge cenovno najugodnejše ponudbe. Vsebinski pregled zgolj ene 
ponudbe je moţen iz razloga, da je na drţavni ravni edino merilo za najugodnejšo 
ponudbo ekonomsko najugodnejša cena. Tako se lahko a samem javnem 
odpiranju  ugotovi, katera ponudba je sprejeta. Pri tem pa je treba upoštevati 
dejstvo, da pri cenovno najugodnejši ponudbi kasneje ni ugotovljenih nikakršnih 
nepravilnosti.  
 
PONUDNIK PONUDBENA CENA Z 
DDV 
RAZLOGI ZA 
ZAVRNITEV PONUDBE 
VEGRAD, d. d.  1.180.272,06 € previsoka cena 
CP Kranj, d. d. 1.141.832,71 € previsoka cena 
GRATEL, d. d. 1.205.650,64 € previsoka cena 
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Po mojem mnenju je bolje, da se posamezno ponudbo spozna kot najugodnejšo, če 
je za to potrebnih več kriterijev in ne zgolj cena, saj cena ni najpomembnejše merilo 
za izbor ponudbe. Pri izboru najugodnejše ponudbe je potrebno upoštevati tudi 
druge dejavnike, kot so: kakovost, stroški vzdrţevanja in upravljanja, garancije za 
daljšo uporabno dobo itd. Če pa se kot edini kriterij za izbor najugodnejše ponudbe 
upošteva zgolj cena, lahko dolgoročno spremljajoči stroški povzročijo, da na prvi 
pogled cenovno najugodnejša ponudba za naročnika le ni najboljša izbira. V praksi se 
včasih tudi dogaja, da ponudnik z najugodnejšo ponudbo med izvajanjem del 
ugotovi, da se bodo pojavila nepričakovana, dodatna dela. Če se pri izvajanju del 
ugotovi, da brez dodatnih del ne gre, je potrebno skleniti aneks k pogodbi za 
dodatna dela, kar pa od naročnika zahteva dodatna finančna sredstva. 
 
5.7 ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 
 
5.7.1 Izdaja odločitve o oddaji javnega naročila na občini Sodraţica 
 
Naročnik je glede na prejete in veljavne ponudbe na podlagi vnaprej določenih meril 
izbral najugodnejšo ponudbo. Iz Zapisnika o analizi in oceni prispelih ponudb je 
razvidno, da je kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo oddalo podjetje Grafit, d. o. o. 
(Odločitev o oddaji javnega naročila za javno naročilo »Ureditev trga v Sodraţici«, 
2008). 
 
Število točk, ki sta jih ponudbi dosegli po posameznih merilih, je prikazano v spodnji 
tabeli. 
 
Tabela 3: Primerjalna tabela prispelih ponudb 
 Število doseţenih točk po posameznih ponudnikih: 
MERILO CGP d. d. GRAFIT d. o. o. 
ponudbena cena 75,07 80 
fiksnost cen 5,63 10 
reference  10 2,5 
SKUPAJ: 90,7 92,5 
Vir: Zapisnik o analizi in oceni ponudb za javno naročilo »Ureditev trga v Sodraţici«, 
2008. 
 
Odebeljeni rezultati po posameznemu kriteriju pomenijo, da je bil ta kriterij pri 
posamezni ponudbi najugodnejši oziroma boljši od druge ponudbe. V polju »SKUPAJ« 
pa je v seštevku vseh doseţenih točk število točk ekonomsko najugodnejše ponudbe 
označeno s krepkim tiskom. 
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5.7.2 Izdaja odločitve o oddaji javnega naročila na Direkciji Republike 
Slovenije za ceste 
 
Za izdelavo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika skrbnik ponovno prinese 
ovojnico v SJN. Oddajo ovojnice se potrdi z vpisom št. ovojnice v kontrolni zvezek in 
podpisom skrbnika poleg vpisane številke ovojnice. 
  
Prevzemnik ovojnice ponovno preveri, ali ovojnica vsebuje vse potrebne dokumente, 
ki so v postopku oddaje javnega naročila nastali do te faze. Nato pa vse podatke v 
zvezi z izbranim ponudnikom in njegovo ponudbo vtipka v interni program 
»NAROČILO«. Zaradi enodnevne osveţitve baze podatkov, ki prikazujejo razpoloţljiva 
sredstva na posameznem projektu, postavki in kontu, lahko ovojnico šele naslednji 
dan odda zaposlenemu, ki pripravlja in pošilja odločitve o oddaji javnega 
naročila. Pred oddajo ovojnic za pripravo odločitve se še enkrat preverijo 
razpoloţljiva sredstva, tako v internem programu »Naročilo«, kakor v bazi, namenjeni 
proračunskim uporabnikom, oziroma t.i. bazi »MFERAC«. Pri tem preverjanju včasih 
nastanejo odstopanja med programoma, saj sta le-ta med seboj neodvisna, kar pa se 
lahko kasneje izkaţe kot slabost, saj glavna baza »MFERAC« v primeru blokad ne 
dopušča izvedbe plačila iz posameznega konta oz. postavke. 
 
Odločitev o oddaji javnega naročila je DRSC izdelala 5.8.2008,  in sicer na podlagi 
predhodno pripravljenega dokumenta, ki se imenuje »Poročilo o oddaji naročila«. 
Pripravljena odločitev o oddaji naročila se nato  parafira  od vodje SJN in posreduje 
direktorju, ki je zakoniti zastopnik DRSC, v podpis. Podpisano odločitev se nato s 
priporočeno pošto pošlje vsem ponudnikom, ki so oddali svoje ponudbe za to javno 
naročilo (Odločitev o oddaji javnega naročila št. A-87/08G, 2008). 
 
5.7.3 Primerjava postopkov izdajanja odločitve o oddaji javnega 
naročila 
 
Odločitev o oddaji javnega naročila se na obeh ravneh sprejme na podlagi 
najugodnejše predloţene ponudbe. Na lokalni ravni je ta odločitev razvidna na 
podlagi Zapisnika o analizi in oceni prispelih ponudb. V vseh prispelih in obenem 
veljavnih ponudbah je potrebno preveriti vse v naprej postavljene zahteve naročnika, 
ki so zapisane ţe v razpisni dokumentaciji. Zaradi tega naročnik in vsi predstavniki 
ponudnikov, ki so prisotni na javnem odpiranju, ne izvedo takoj, kdo je oddal 
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kar morda za ponudnike pomeni, da odločitev o 
oddaji javnega naročila lahko čakajo z nekakšnimi pričakovanji, ali se bo morda 
njihova ponudba razglasila za najugodnejšo ponudbo.  
 
Na drţavni ravni pa je odločitev o najugodnejšem ponudniku tako rekoč razvidna ţe 
na samem odpiranju, le da je tedaj najugodnejši ponudnik znan zgolj neuradno. 
Uradno se lahko ponudbo razglasi za cenovno najugodnejšo šele potem, ko se 
preveri, ali cenovno najugodnejša ponudba vsebuje vse pogoje, katere je naročnik v 
naprej zahteval. 
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Proces javnega naročanja na DRSC opravlja več zaposlenih, zato tudi čas do priprave 
odločitve o oddaji javnega naročila toliko daljši. Javno naročilo se vnaša v interni 
program in preverja, ali so zagotovljena ustrezna sredstva. Naslednji dan pa se jo 
odda zaposlenemu, ki pripravlja odločitve o oddaji javnih naročil. Skrbnik mora, da 
sporoči, kdo je bil izbran, pripraviti interni dokument Poročilo o oddaji naročila. V 
primerjavi z občino, zaposleni na občini lahko takoj, ko je ugotovil najugodnejšo 
ponudbo, začne pripravljati odločitev o oddaji javnega naročila. Tu ne potrebuje 
nobene dodatne dokumentacije, razen Zapisnika o analizi in ocenjevanju ponudb, s 
katero bi razlagal kakemu drugemu zaposlenemu, katera ponudba je ekonomsko 
najugodnejša. Iz navedenega lahko povzamemo, da večji ko je organ oziroma več je 
zaposlenih v njem, toliko večja količina dokumentov se pripravlja, s tem pa raste 
birokracija.  
 
Ko je v občinski upravi odločitev o oddaji naročila pripravljena, jo podpiše zgolj ena 
oseba, tj. ţupan. S tem je odločitev pripravljena, da se jo odpremi vsem 
naslovnikom. Ko pa zaposleni na DRSC pripravi odločitev o oddaji javnega naročila, 
ga pred podpisom da v podpis vodji sektorja za javna naročila. Vodja sektorja 
pregleda, preveri pravilnost in posamezne izbire izvajalca ter pravilnost samega 
izpeljanega postopka. Če je po njegovem mnenju izvajalec izbran pravično in je 
postopek javnega naročila potekal v skladu z zakonom, se vodja sektorja za javna 
naročila parafira odločitev. Nato pa se ta odločitev posreduje v podpis direktorju 
DRSC. Tu se spet srečamo z veliko mero birokracije in daljšanju časa postopka 
oddaje javnega naročila, poleg tega pa ovojnica z javnim naročilom potuje od 
zaposlenega do zaposlenega.  
 
Preverjanje finančnih sredstev na DRSC poteka v dveh bazah, tj. interni program 
»Naročilo« in pa baza »MFERAC«, kar včasih povzroči tudi teţave, ker baze niso 
povezane med seboj. Tu bi bilo primernejše, da bi bile obe baze med seboj povezane 
in bi lahko ţe ob prvem vnosu samega javnega naročila v Sluţbi za javna naročila, 
takoj opozorilo, da s strani Ministrstva za finance ni zagotovljenih sredstev, skrbnika 
pa bi se o tem obvestilo, kar bi mu omogočilo, da med samim postopkom javnega 
naročila zagotovi potrebna sredstva in kasneje ne bi prihajalo do blokad pri črpanju 
sredstev iz drţavnega proračuna.  
 
Na občini pa se mora potrebna sredstva zagotoviti, ali s sredstvi na občinskem 
proračunu, če pa teh sredstev občina nima, pa si mora zagotoviti bančni kredit. 
Najem kredita pa za občino pomeni dodatne finančne odhodke, ki jih porabi za 
plačevanje obresti najetega kredita. Del denarnih sredstev je občina sicer dobila 
povrnjenih iz sredstev Evropske unije, vendar je morala plačila tekočih izstavljenih 
računov zalagati iz svojih sredstev. Za plačilo prejetih računov s strani izvajalca pa je 
skrbelo samo občinsko računovodstvo, ki ima malo zaposlenih.  
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5.8 OBJAVA OBVESTILA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 
 
5.8.1 Način objave obvestila o oddaji javnega naročila  na lokalni ravni 
 
Ţupan občine predstavlja zakonitega zastopnika naročnika, tj. občine, pri izvedbi 
javnega naročila »Ureditev trga v Sodraţici« in je dne 10.4.2008 izdal obvestilo o 
izbiri najugodnejšega ponudnika. Odgovorna oseba za izvedbo javnega naročila je 
obvestilo skupaj z zapisnikom o analizi in oceni prispelih ponudb poslala vsem 
ponudnikom s priporočeno pošto.  
 
V obvestilu o oddaji javnega naročila je zapisano ime najugodnejšega ponudnika, 
poleg tega pa je zapisana tudi utemeljena obrazloţitev za sprejetje takšne odločitve 
ali, drugače povedano, o določitvi ekonomsko najugodnejše ponudbe.  
 
Prav tako je v obvestilu naveden tudi pravni pouk oziroma navodila in pogoji kdo, kje 
in kako postopa, če z odločitvijo ni zadovoljen in meni, da je bila v postopku storjena 
katera izmed kršitev načel javnega naročanja, pri tem pa je bila tej osebi storjena 
krivica. V tem primeru se vloţi t.i. revizijski zahtevek zoper javno naročilo:  »Ureditev 
trga v Sodraţici«. V primeru, da se je kdo odločil za vloţitev revizije, je v odločitvi 
tudi napisana višina zneska, katerega mora plačati pred oddajo vloge za revizijo. Ta 
znesek se nakaţe na račun ministrstva, pristojnega za finance (Odločitev o oddaji 
javnega naročila za javno naročilo »Ureditev trga v Sodraţici«, 2008). 
 
Po preteku roka za vloţitev revizije je občina dne 5.5.2008 z izvajalcem podpisala 
pogodbo. Pogodba se je pripravila na osnovi predhodnega vzorca pogodbe, ki je bil 
sestavljen na  podlagi gradbenih uzanc. Končna pogodba vsebuje podatke o 
udeleţenih strankah. Pred podpisom pogodbe je bil še opravljen pregled pogodbe s 
strani zaposlenega pravnika na občini. Pogodbo je podpisal ţupan kot zakoniti 
predstavnik naročnika. 
 
5.8.2 Način objave obvestila o oddaji javnega naročila na drţavni ravni 
 
Takoj, ko direktor DRSC podpiše odločitev o oddaji javnega naročila, se to objavi na 
svetovnem spletu, natančneje na Portalu javnih naročil, kjer objavijo ime izbranega 
ponudnika ter vrednost sprejete ponudbe. Z javno objavo se vsa javnost seznani, da 
se postopek oddaje javnega naročila končuje (Portal za javna naročila, 2008). 
 
Med tekom roka za pritoţbo pa se za izbranega izvajalca pripravi pogodbo. Zaposleni, 
ki se ukvarja s pripravo pogodb, ob pripravi pogodbe napravi tudi interni dokument, 
na katerega se podpišejo vodja sektorja, v katerem se je iskalo primernega izvajalca, 
vodja sluţbe za pravne in splošne zadeve, vodja finančne sluţbe in skrbnik. S 
podpisom na ta dokument potrjujejo, da se strinjajo z vsebino pripravljene pogodbe. 
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Po preteku pritoţbenega roka, v katerem se ni nihče od neizbranih izvajalcev pritoţil, 
se pripravljeno pogodbo posreduje ponovno v podpis direktorju DRSC. Podpisano 
pogodbo se kasneje pripravi za odpremo.  
 
Vodja SJN za pripravljeno pogodbo podpiše spremni izhodni dokument, ki ga pošljejo 
izvajalcu v podpis. V tem dokumentu je navedeno, do kdaj mora izvajalec določeno 
število podpisanih izvodov vrniti na DRSC. Pogodbe se izvajalcem pošiljajo v 
priporočeni pošti. V konkretnem primeru je bilo poslanih 10 izvodov pogodbe. 
Izvajalec je moral v roku 8 dni od prejetja dopisa vrniti na DRSC 7 podpisanih 
izvodov (Spremni dopis: »podpis pogodbe«, 2008). 
 
S podpisom pogodbe, se postopek oddaje javnega naročila tudi uradno zaključi. Ko je 
podpisana pogodba prispela na DRSC, se je od teh 7 izvodov 3 izvode poslalo po 
priporočeni pošti na občino Cerklje, ki je v tem postopku oddaje javnega naročila 
sodelovala kot sofinancer (Spremni dopis: »podpisana pogodba«, 2008). 
 
5.8.3 Primerjava objave odločitve o javnem naročilu med občino 
Sodraţica in Direkcijo Republike Slovenije za ceste 
 
Po uspešnem izboru najugodnejše ponudbe se, tako na DRSC, kakor na občini, 
izdelano obvestilo o oddaji javnega naročila pošlje vsem ponudnikom, ki so s svojimi 
ponudbami sodelovali v postopku javnega naročanja. V primeru občine se je 
obvestilo o izboru ponudnika poslalo ponudnikom s priporočeno pošto, pri čemer 
obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika vključuje ime izbranega ponudnika z 
utemeljitvijo, poleg tega pa je na obvestilu zapisan tudi pravni pouk. Priloga obvestila 
o izbiri ponudnika vsebuje tudi Zapisnik o analizi in ocenjevanju ponudb.  
 
Na DRSC pa sta bila v odločitvi o oddaji javnega naročila navedena tudi izbrani 
ponudnik ter vrednost izbrane ponudbe z vključenim DDV. Omenjena odločitev o 
izboru najugodnejšega ponudnika je vsebovala tudi obrazloţitev, zakaj je bila izbrana 
ponudba spoznana kot najugodnejša. Odločitev o oddaji javnega naročila se je  
poslala vsem ponudnikom, ki so oddali svoje ponudbe, poleg tega pa je bila odločitev 
o izboru najugodnejšega ponudnika tudi istočasno objavljena na portalu javnih 
naročil.  Z objavo javnega naročila na svetovnem spletu se omogoči velika stopnja 
upoštevanja načela transparentnosti in obveščanja javnosti.  
 
Odločitev o oddaji javnega naročila, izdan na DRSC, pa ne vsebuje nobenega 
pravnega pouka, saj ţe v samem zakonu ZJN-2 ni nikjer navedeno, da mora 
odločitev o oddaji javnega naročila vsebovati pravni pouk, ampak ţe sam zakon 
omenja, da se za pravna postopanja o ţe izpeljanih javnih naročilih uporablja Zakon 
o revizijskem postopku.  
 
Glede na to, da je bilo v obvestilu o izbiri ponudnika naveden tudi pravni pouk, ki pa 
ni zakonsko obvezen, bi rad poudaril, da je potrebno pri pisanju takšnega pravnega 
pouka nameniti posebno pozornost, da je pravni pouk napisan tudi pravno pravilno. 
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Za preverjanje pravne pravilnosti pa je potreben dodaten vloţek s strani človeških 
virov ali, drugače povedano, pravni pouk mora pregledati pravnik. Tako sta pri 
izdelavi in pošiljanju odločitve o izbiri ponudnika potrebna pozornost dveh zaposlenih, 
tj. osebe odgovorne za izvedbo javnega naročila, ki v tem primeru pripravi tudi 
odločitev, in pa pravnika, ki bi pregledal pravno pravilnost in vsebino pravnega 
pouka.  
 
Seveda pa mora odločitev oz. obvestilo o izbiri ponudnika pred samo objavo 
podpisati še predstojnik organa. Na DRSC je to direktor, na občini pa ţupan.  
 
5.9 UGOTOVITVE IN PREDLAGANE IZBOLJŠAVE 
 
Poglavitna prednost, ki jo ima DRSC pred občino, so predvsem izkušnje in praksa 
zaposlenih pri izvedbi postopkov javnega naročanja, saj se na drţavni ravni izpelje 
mnogo več postopkov javnih naročanj, kakor pa na lokalni ravni.  
 
Druga prednosti DRSC v primerjavi z občino je uporaba informacijskega sistema. 
Tako je razpisna dokumentacija vsem enostavno dostopna preko svetovnega spleta. 
Na DRSC je tudi razvit program »Naročilo« v katerega se vnaša podatke o 
posameznem javnem naročilu, iz katerega je kasneje razviden celoten potek 
postopka javnega naročanja, kar omogoča laţje arhiviranje in preglednost pri iskanju 
in kasnejši obdelavi podatkov. Edina kritika na ta program je ta, da se programska 
baza prepočasi osveţuje, kar povzroča, da mora javno naročilo, za katerega so se  
podatki vnesli v tekočem dnevu, počakati na mizi do naslednjega dne, šele nato pa 
se preveri stanje v programu in odda ovojnico naslednjemu zaposlenemu, da opravi 
naloge, določene za posamezno fazo javnega naročila.  
 
Slaba stran načina delovanja programa Naročilo je tudi ta, da se podatki iz baze 
Ministrstva za finance (MFERAC) prenašajo v bazo naročilo zgolj enkrat tedensko. 
Posledica tega je neaţurnost finančnih sredstev v bazi »NAROČILO« in nastajanja 
neskladji z bazo »MFERAC«. Tudi plačilo računov se izvaja v obeh fazah, kar za 
finančnika pomeni dvojno delo, saj mora vnašati plačilo situacij v obe evidenci, poleg 
tega pa mora skrbeti za odpravo morebitnih odstopanj med evidencami. Tu bi se 
zadeva lahko enostavneje rešila, in sicer tako, da bi se podatki iz baze finančnega 
ministrstva avtomatsko prenašali v bazo »Naročilo« enkrat dnevno, ob morebitnih 
odstopanjih, pa bi le ta avtomatsko prikazalo posebej, finančnik pa bi nato odpravljal 
le morebitna neskladja, ki bi jih sistem zaznal.  
 
Ker vodstvo DRSC daje veliko pozornost pripravi in objavi razpisne dokumentacije, 
slednjo objavi tudi na svojih spletnih straneh, kjer je dostopna vsakomur brez 
dodatnih omejitev. Na občini, pa je bil dostop do razpisne dokumentacije moţen na 
podlagi prošnje, ki mora biti posredovana  preko elektronske pošte ali pa na faks 
kontaktne osebe. Nato pa se na podlagi prošnje ta dokumentacija pošlje po pošti 
vsem zainteresiranim ponudnikom. Tu bi zaposlenim na občini predlagal, da naj 
razmislijo o morebitni uvedbi objave razpisne dokumentacije na svetovni splet, saj bi 
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bila tako dokumentacija enostavneje in hitreje dostopna vsej zainteresirani javnosti. 
Poleg tega pa bi občina pri večjem številu javnih naročil  dolgoročno zmanjšala 
stroške za dostavo razpisnih dokumentacij preko pošte. Uvedba objave 
dokumentacije na splet terja tudi nekatere dodatne stroške, zato je potrebno na 
občini preučiti, ali bi jim uvedba objave dokumentacije na svetovni splet dolgoročno 
zmanjšala stroške. Poleg omogočitve dvigovanja razpisne dokumentacije preko 
interneta pa bi bilo morda tudi dobro, da bi na občini, poleg objave javnega naročila 
na portalu javnih naročil, javno naročilo objavili tudi na obstoječi spletni strani občine 
Sodraţica. Tu bi rad še poudaril, da informacijski sistem ne sme beleţiti, kolikokrat in 
kdo je dvignil razpisno dokumentacijo. To povzroči, da niti naročnik, niti ponudniki ne 
vedo, kdo je zainteresiran za sodelovanje v postopku, posledično s tem pa se manjša 
moţnost korupcije.  
 
Tretja prednost DRSC je specializacija zaposlenih za posamezno delo, kar povzroči, 
da se posamezna naloga opravi hitro in kakovostno. Zaposleni dobro poznajo faze, v 
katerih delujejo, zato hitro in učinkovito reagirajo na dane situacije. Slaba stran tega 
sistema pa je, da vsak zaposlen pozna samo delo na področju, ki ga opravlja, 
celotnega procesa in postopka javnega naročanja pa ne. Med edino izjemo, ki pozna 
celoten proces poteka javnega naročanja, bi lahko šteli samo vodjo sektorja za javna 
naročanja.  
 
Če primerjamo čas, ki je bil potreben od izdaje sklepa od začetka postopka pa do 
podpisa pogodbe, ugotovimo, da so na občini potrebovali 84 dni, medtem ko so na 
DRSC za izpeljavo istovrstnega postopka potrebovali 114 dni. K daljšem času do 
podpisa pogodbe je prispevalo tudi, da je bila pogodba poslana tudi v podpis na 
občino Cerklje, vendar to po mojem mnenju ni trajalo 30 dni, ampak manj, saj se 
pogodbi, ki se jo pošlje v podpis, priloţi dopis, da mora biti podpisana pogodba 
vrnjena v roku 8 dni od prejetja pogodbe. Daljše vodenje postopka javnega 
naročanja na DRSC ne postavlja pravila, da je ta daljši kot na občinah, saj ne 
moremo posploševati glede na rezultat zgolj dveh naročil, zato lahko podam 
komentar samo na podlagi konkretno opisanih primerov.  
 
Prav tu pa se pokaţe prednost javnega naročanja na lokalni ravni. Vodja projekta 
vodi tudi postopek javnega naročanja, zato se lahko globoko in konkretno seznani ne 
le s celotnim projektom, ampak tudi s potekom posameznega javnega naročila. 
Zaradi tega je tudi sam proces na občini bolj dinamičen kot na DRSC. Togost procesa 
na drţavni ravni se kaţe tudi v pretirani birokratizaciji. V primeru, da je zaposleni v 
sluţbi za javna naročila na DRSC odkril napako, nepravilnost ali nepopolnost ovojnice 
in vsebine za javno naročilo, mora o tem obvestiti in se posvetovati z vodjo projekta. 
V praksi pa se tudi dogaja, da se na ovojnico napiše zgolj, kaj je potrebno popraviti, 
ter se to ovojnico po kurirju pošlje vodji projekta. Takšen prenos ovojnice pa 
ponavadi terja več časa, zato se lahko zgodi, da danes poslana ovojnica, ki gre po 
kurirju, lahko prispe do naslovnika šele naslednji dan. To pa je, po mojem mnenju, 
velika izguba časa, kar povzroči, da se posamezen postopek javnega naročanja 
zavleče po nepotrebnosti. Zato bi tu predlagal, da se nejasnosti v zvezi z javnim 
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naročilom rešujejo po telefonu ali pa da si referent vzame čas in odide osebno do 
vodje projekta z namenom, da se posvetuje o rešitvi trenutno nastalega problema.  
 
Občina je pri svojem javnem naročilu kot merilo za izbor navedla tri merila. Tu se je 
upoštevala ekonomsko najugodnejša ponudba. To je v primerjavi z DRSC, kjer je bilo 
merilo samo najniţja cena, za naročnika ugodneje, saj je potrebno pri nabavi 
upoštevati tudi kvaliteto in ostale pogoje, ne pa zgolj ceno. Ugotavljanje primernejše 
ponudbe po več merilih sicer terja več časa in strokovnosti, vendar glede na to, da 
na DRSC pri poteku projekta, poleg vodje projekta seveda, sodelujeta še inţenir in 
konzultant, bi se lahko tudi tu uvedlo ocenjevanje in ugotavljanje najugodnejše 
ponudbe po večjem številu  kriterijev. Posledično bi bilo potrebno vsebinsko 
pregledati vse prispele ponudbe, ne zgolj tiste z najugodnejšo ceno. Če pa bi se na 
DRSC prispele ponudbe ocenjevalo po več kriterijih, bi verjetno to nalogo zopet 
dobila Sluţba za javna naročila, kjer pa po mojih ugotovitvah ţe zdaj primanjkuje 
kadra, zato bi bilo tu potrebno spet zaposlovati strokovno ustrezen kader, ki bi bil kos 
takšni nalogi.   
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6 ZAKLJUČEK 
 
Kot sem omenil ţe v uvodu, sem primerjal izvedbo posameznega javnega naročila na 
lokalnem in drţavnem nivoju. Nekdo bi zagovarjal način vodenja, kot ga vodijo na 
občini, z utemeljitvijo, da se vodja projekta lahko bolj posveti javnemu naročilu, ker 
ima manj javnih naročil, s tem pa posledično več časa za posvetitev le-temu. Drugi bi 
zagovarjali izvedbo javnega naročanja, kot se izvaja na Direkciji Republike Slovenije 
za ceste, kjer obstaja prav sluţba, ki vodi postopke in ima veliko izkušenj pri vodenju 
javnih naročil. Vsak od načinov vodenja postopka ima svoje prednosti in slabosti, 
zato ne morem oceniti, katera izmed obeh ravni, tj. drţavne in lokalne, ima boljšo 
izvedbo javnega naročila. S tem sem potrdil hipotezo, da ima vodenje postopka ne le  
na občni, temveč tudi na DRSC svoje prednosti in slabosti. 
 
Idealno bi bilo, če bi vsak od obravnavanih naročnikov pri nadaljnji oddaji javnih 
naročil upošteval predloge, predlagane v tej nalogi, in bi jih morda še dopolnili 
oziroma prilagodili potrebam in informacijskim kapacitetam, ki jih imajo naročniki na 
voljo. S tem bi poizkušal odpraviti pomanjkljivosti in potek postopka oddaje javnega 
naročila izpeljati najučinkovitejše.  
 
Zakonodaja na področju javnih naročil ne postavlja razlike glede na to, ali je naročnik 
občina oziroma drţava. Pri tem pa moram poudariti, da sta bila oba postopka na 
način, kot se vodi sedaj, izpeljana v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. Pri 
tem sem se srečal s teţavami, saj se slovenska zakonodaja na tem področju hitro 
spreminja, zato je bilo potrebno nameniti veliko pozornost spremljanju aktualnih 
dogajanj. Prav zaradi velike količine podatkov sem se v diplomski nalogi srečal z 
drugim problemom, ki je bil kaj, kako in koliko takšne zakonodajne vsebine vključiti v 
to nalogo.  
 
Zaključka nočem napisati tako, da bi povzemal zakonodajo, postopke in faze javnih 
naročil. Prav tako nočem povzemati opisa izpeljave postopka javnega naročanja na 
lokalni ali drţavni ravni. Tu bi bilo morda primerneje, če bi napisal, kateri način 
izvedbe javnega naročila se mi zdi osebno boljši. V primerjavi z občino se mi zdi 
postopek izpeljave javnega naročila na DRSC boljši, saj je DRSC eden izmed največjih 
naročnikov v drţavi, s tem pa ima veliko izkušenj na področju javnih naročil. Organ, v 
sestavi Ministrstva za promet, je sestavljen iz več organizacijskih enot, ena izmed njih 
je tudi Sluţba za javna naročila, ki je enakovredna ostalim organizacijskim enotam, ki 
delujejo v sklopu DRSC. Posledično tudi uporabljajo programsko opremo, katera 
omogoča preglednost po posameznih javnih naročilih, ki predstavljajo primerek 
enega izmed mnogo izvedenih javnih naročil, ki so se izvedli v pristojnosti Direkcije 
RS za ceste. Moje mnenje je tudi rahlo subjektivno, saj mi je bila dana priloţnost, da 
sem se s postopki izvedbe javnih naročili na DRSC nekoliko bolj podrobno seznanil 
preko opravljenega dela in izkušenj. Postopek, ki je bil izveden na občini, sem lahko 
opisal zgolj na podlagi opisov, odgovorov in pojasnil, ki sem jih pridobil na razgovorih 
s strani zaposlenih na občini Sodraţica.  
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Postopek izvedbe javnega naročila na drţavnem nivoju bi mi bil še bolj všeč, če bi 
upoštevali katerega izmed mojih predlogov, predlaganih v tej nalogi, da bi bil 
postopek izvedbe javnega naročila izpeljan še bolje, kakor se trenutno izpeljuje.  
 
Vem, da se morda tu kdo ne bo strinjal z menoj in se mu bo na podlagi opisa zdel 
boljši postopek izvedbe javnega naročila, ki ga je vodila občina. Vendar ljudje smo si 
različni, zato si ustvarjamo različna mnenja. Več mnenj in predlogov pa privede do 
boljših predlogov in boljše izvedbe postopkov javnega naročanja. 
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